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Předmětem diplomové práce „Návrh projektu na zřízení sítě pro poskytovatele internetu“ je 
analýza současného stavu internetového připojení v části města Komárno a návrh 
infrastruktury pro vysokorychlostní připojení. V práci analyzuji aktuální možnosti připojení 
a možnosti výstavby infrastruktury pro vysokorychlostní internetové připojení. Uvádím 
přehled technologií, které jsou potřebné pro poskytování internetu a teorii týkající se 
projektového řízení. Projektové řízení analyzuje rizika projektu, dobu trvání projektu 










The subject of the „The project proposal for building an ISP network“ thesis is the analysis of 
a current state of internet connectivity in a city of Komarno as well as a project proposal of a 
new network infrastructure for an internet service provider. The analysis consists of the 
current state of infrastructure and a possibilities of building new ISP network infrastructure. 
This thesis also contains brief summary of a required technologies and a description of 
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V poslednej dobe prebieha rýchly rozvoj vysokorýchlostného pripojenia k internetu. 
Toto je v dnešnej dobe nevyhnutné.  Na českom a slovenskom trhu aktuálne pôsobí viac 
než 300 aktívnych poskytovateľov internetu [1]. Napriek tomu nie je každá oblasť 
dokonale pokrytá vysokorýchlostným pripojením a existujú miesta, kde ešte nie je 
vybudovaná infraštruktúra na jeho poskytovanie. 
Internet v dnešnej dobe tvorí nevyhnutnú časť nášho každodenného života. 
Ľudia sú neustále pripojený a prenášajú čoraz viacej a viacej dát. Tento trend 
pravdepodobne bude neustále pokračovať a objem prenášaných dát sa bude zväčšovať. 
K tomuto faktu prispieva veľa technologických pokrokov. Smartphony potrebujú 
pre využitie svojho potenciálu neustále pripojenie k internetu. Neustále využívame 
emaily, komunikujeme s ostatnými pomocou messengerov ako Skype, Facebook 
a Whats up, naše dáta chceme mať neustále pri sebe a čoraz viacej ľudí používa 
cloudové úložiská [2]. Aj malé zariadenie ako telefón požaduje veľký dátový tok. 
V prípade že existujúca infraštruktúra nie je vhodná na zvyšovanie šírky pásma, 
je potrebné vybudovať novú sieťovú infraštruktúru. 
1.1 Ciele práce a vymedzenie problému 
Cieľom diplomovej práce je vytvorenie projektu na návrh infraštruktúry a jej realizáciu 
pre malého lokálneho poskytovateľa internetu v meste Komárno. Vzhľadom na to, 
že mám skúsenosti s danou oblasťou, a v dobe písania diplomovej práce som pracoval 
ako obchodný a produktový manažér vo firme, ktorá je distribútorom aktívnych 
sieťových prvkov, som si zvolil danú oblasť. Mám bohaté skúsenosti s potrebami 
a požiadavkami poskytovateľov internetu. 
Diplomová práca sa zameriava na návrh infraštruktúry a projektový plán na 
vybudovanie infraštruktúry v danej lokalite. V danom segmente podnikania tvorí 
konkurenčnú výhodu rýchlosť pripojenia, cena a technologická vyspelosť. V prípade, ak 
bude daná firma prvá v poskytovaní vysokorýchlostného internetu v danej lokalite, tak 
je malá pravdepodobnosť, že v danej lokalite vybuduje iný poskytovateľ vlastnú sieť 
a úspech konkurencie  bude obmedzený. Táto práca analyzuje problémy spojené 
s vybudovaním infraštruktúry pre malého lokálneho poskytovateľa internetu, analyzuje 
možnosti a problémy, ktoré súvisia so sieťovou infraštruktúrou a vytvorí návrh na 
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projekt. Projektový manažment poslúži ako podporný nástroj na dosiahnutie 
projektového cieľu. 
1.2 Metodika 
Diplomová práca čerpá technické informácie z aktuálne dostupných verejných zdrojov 
na internete, z vlastných skúseností z oblasti poskytovania internetu a so skúseností 
s aktívnymi prvkami.  
Analýza lokality, pre ktorú táto práca vytvára návrh, bola realizovaná osobným 
zberom dát a analýzou mapových podkladov. Dotazník k práci bol realizovaný 
osobnými pohovormi s obyvateľmi danej lokality. 
Pri vytváraní projektu boli použité softwarové podporné nástroje na riadenie 
projektu a na finančnú kalkuláciu boli použité ceny z verejne dostupných internetových 




2 Analýza súčasného stavu 
2.1 Internet a EU 
V súčasnej dobe je vysokorýchlostný internet pre obyvateľstvo nevyhnutný. Zariadenia 
okolo nás neustále komunikujú s internetom a sú pripojené ku vzdialeným serverom. 
Používatelia požadujú diaľkové pripojenie cez internet k zariadeniam v domácnosti. 
Aktuálne nastáva veľký rozmach vysokorýchlostného pripojenia. Na optické siete sa 
pripájajú rodinné domy, bytovky a ostatné obytné stavby.  K tomuto rozvoju má 
pomôcť aj vývoj sietí budúcnosti (NGA) s podporou Európskej Únie. Podľa 
odporúčania 2010/572/EU, každá domácnosť má mať možnosť pripojiť sa k sieti 
internetu, rýchlosťou aspoň 30 Mbps a viac ako polovica z domácností v EU by mala 
mať k dispozícii pripojenie s rýchlosťou aspoň 100Mbps [3]. Širokopásmový internet 
umožní Európskej únii zlepšovať svoje strategické a ekonomické postavenie. Ďalšie 
kroky EU majú urýchliť výstavbu optických trás a znižovať náklady na výstavbu. 
Európska komisia dňa 26. marca 2013 navrhla nové pravidlá, ktoré odstránia niektoré 
komplikácie spojené s budovaním širokopásmového pripojenia [4]. Takúto rýchlosť, 
je možné zabezpečiť pomocou optických liniek na dlhé vzdialenosti. Pre urýchlenie 
výstavby a na podporu rozvoja v Českej Republike vzniklo v roku 2011 uznesenie č.50 
a projekt Digitálne Česko, ktorý sa zaoberá dotáciami a prostriedkami, ktoré sú potrebné 
k získaniu dotácií na vybudovanie optickej siete v Českej republike [5]. Európska únia 
poskytla 14 miliárd korún na výstavbu NGA sietí. Hlavný problém pri výstavbe sietí je, 
že operátori budujú siete len v oblastiach s vysokou penetráciou a oblasti, kde je menší 
počet potenciálnych zákazníkov zostávajú stále bez pokrytia. V Českej republike tento 
problém rieši projekt Digitálne Česko, ktorý nie je určený len pre veľkých operátorov 
ale aj pre menších poskytovateľov internetu alebo firmy ktoré splnia podmienky na 
výstavbu siete. Oblasti širokopásmového pokrytia sa delia na tri časti. Na biele, sivé 
a čierne miesta. Jednotlivé miesta sa líšia na základe už vybudovanej infraštruktúry [6]. 
Aj v Slovenskej republike vznikol projekt ktorý má podporiť uznesenie Európskej 
únie a rozvoj širokopásmového pripojenia. V roku 2009 vznikol projekt na výstavbu 
širokopásmového pripojenia a vybudovaniu optických sietí v mestách. Pomocou tohto 
projektu poskytovatelia internetu pokryli oblasti, kde je rýchla návratnosť investícií 
a veľká penetrácia. Pre rôzne miesta sú vyčlenené rôzne dotácie. V Slovenskej 
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republike k podpore vývoja širokopásmového internetu aktuálne prispieva operačný 
program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 [7]. 
2.2 Súčasný stav pripojenia na Slovensku 
V Slovenskej republike sa v súčasnej dobe používajú viaceré technológie poskytovania 
širokopásmového internetu. Používajú sa prípojky vedené cez telefónnu linku xDSL. 
Najrozšírenejší v mestách je ADSL, VDSL a FTTB [1]. Najväčšie zastúpenie má 
telekomunikačný operátor Slovak Telekom a.s. Rozšírenie xDSL prispelo k faktu, že na 
začiatku roka 2014 širokopásmové pokrytie malo menej ako 56 percent používateľov na 
Slovensku [7]. Na viacerých lokalitách je len pokrytie ADSL, ktoré má obmedzenia 
rýchlosti závisiace na vzdialenosti od ústredne a maximálne rýchlosti sú tým 
obmedzené. V bytových domoch v Slovenskej republike sa v malej miere stretávame 
s pripojením cez koaxiálny kábel. Viacej rozšírená je optická linka alebo pripojenie cez 
metalický kábel, krútenú dvojlinku. Z toho vyplýva že v tejto republike sú rozšírené 
technológie FTTH a FTTB. Na miestach, kde nie je možné realizovať pripojenie do 
internetu pomocou metalického alebo optického vedenia alebo na miestach, ktoré nie sú 
atraktívne pre poskytovateľa internetu, pripojenie je riešené pomocou bezdrôtového 
prepojenia. V rokoch 2013 a 2014 prebehlo nasadzovanie mobilných sietí 4 generácie 
[8]. Veľkomestá sú pokryté signálom LTE ktorý sa používa najme v mobilných 
zariadeniach. Slovensko zaostáva za európskym priemerom [9].  
Broadband Indicators (January 2014) 
 Speed Slovak Republic EU Average 
  % Growth % Growth 
Fixed broadband 
coverage 
From 144 Kbps 75  97,1  
NGA 64,9  61,8  
Fixed broadband 
penetration 
From 144 Kbps 20,7 7 29,9 4 
From 30 Mbps 5,3 40 6,3 47 




Basic (HSPA) 86,3  97,1  
LTE 24,1 N/A 58,9 N/A 
Mobile broadband penetration 50,1 -17 61,1 5 




Tento projekt sa zaoberá výstavbou sieťovej infraštruktúry v meste Komárno. Mesto sa 
nachádza na južnom Slovensku a hraničí s Maďarskou republikou. Leží na pravom 
brehu Dunaja kde sa vlievajú do Dunaja slovenské rieky Nitra a Váh. Mesto má bohatú 
históriu. V 16. storočí odolávalo tureckým útokom. V 18. storočí sa stalo významným 
centrom obchodných ciest a v meste prekvitalo remeslo a obchod. Vzhľadom na 
výhodnú polohu mesta, vznikli v meste lodenice. V dnešnej dobe je priemysel na nižšej 
úrovni ako v minulosti a aj rozvoj mesta je pomalší. Pomalší rozvoj vidno aj v rozvoji 
internetového pripojenia. Podľa predchádzajúcich projektov a plánov, mesto Komárno 
malo byť celoplošne pokryté optickým internetom do roku 2013 [10]. Do daného roku 
boli pokryté niektoré sídliská a miesta s vysokou hustotou obyvateľstva. V čase písania 
diplomovej práce nebola pokrytá vysokorýchlostným internetom veľká časť Druhého 
sídliska. Táto lokalita bola zväčša pokrytá xDSL internetom. V lokalitách, kde sú iba 
rodinné domy je vybudovaná infraštruktúra ktorá je vhodná na pripojenie iba 
technológiou ADSL a ADSL2. Po rozhovore s technikmi z daného mesta zo SWAN 
a Telekom, bolo zistené, že poskytovatelia ani neplánujú rozširovať svoju infraštruktúru 
na druhom sídlisku a v miestach kde sú rodinné domy. 
 
Obrázok 1 Pokrytie internetu v časti mesta Komárno 
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Obrázok 1 zobrazuje, že zobrazená mestská časť nemá dostatočné pokrytie 
vysokorýchlostným internetom. Malá časť v strede sídliska má dostupné 
vysokorýchlostné FTTP ako VDSL pripojenie. V ľavej časti mapy leží lokalita ktorá je 
zastavaná rodinnými domami a na pravej strane mapy leží lokalita zastavaná bytovými 
domami.  
 Tento projekt sa zaoberá výstavbou siete v lokalite ulíc Slobody, 
Hviezdoslavova, Budovateľská, Dvorská, Zváračská a Odborárov. Menované ulice sú 
zastavané panelovými domami a v jednom chode sa nachádza od 4 až 27 bytov. Výhoda 
tejto oblasti spočíva aj v tom, že bytové domy sú navzájom prepojené alebo vzdialenosť 
medzi dvoma bytovými domami je veľmi malá. Optické vlákna bude možné viesť cez 
pivnice bytových domov, nebudú potrebné náročné výkopové práce. 
 V tejto lokalite sa nachádza aj ubytovňa pre študentov a školy. Bude ich možné 
pripojiť k novej sieti optickým vláknom a zabezpečiť vysokorýchlostné pripojenie aj pre 
tieto inštitúcie. V lokalite sa nachádzajú aj kancelárske priestory. Pre firmy, ktoré majú 
kancelárie v tomto priestore bude možné poskytovať internet s vysokou dostupnosťou 
a s vysokou rýchlosťou odosielania dát. Takto si firmy dokážu zabezpečiť rýchly prístup 
k vlastným serverom z prostredia internetu. 
 Rozmiestnenie budov je rôznorodé. Nepravidelné rozmiestnenie budov bude 
požadovať kombináciu sieťových topológií a vzhľadom k tomuto faktu, návrh sieťovej 
infraštruktúry bude náročný. Aktuálny návrh musí počítať s budúcim rozširovaním 
siete. 
 Hlavný prípojný bod novej siete bude medzi ulicami Slobody a Hviezdoslavova. 
Na obrázku 1, táto časť zapadá do oblasti, kde je dostupné pripojenie s rýchlosťou 
sťahovania nad 100Mbps.  Spoločnosti Telekom a DIGI Slovakia majú do tejto lokality 
privedenú optickú linku a je možné od nich prenajímať konektivitu. 
2.3.1 Rozmiestnenie bytov a vchodov 
Daná lokalita obsahuje veľký počet vchodov, až 101. Jednotlivé vchody obsahujú 4 až 
27 bytov. Celkový počet bytov v lokalite, do ktorej sa plánuje vybudovať nová sieťová 
infraštruktúra obsahuje 939 bytov. Okrem bytov v tejto lokalite sú aj kancelárske 
priestory, školy a ubytovacie zariadenia. 
 Tabuľka 2 obsahuje umiestnenie vchodov v jednotlivých budovách 
a umiestnenie bytov v jednotlivých vchodoch. Tieto údaje boli získané osobnou 
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prehliadkou daného sídliska. Pre lepšiu orientáciu Obrázok 2 a Obrázok 3 zobrazuje 
umiestnenie vchodov v daných budovách a počet bytov pripadajúcich na jeden vchod. 
Označenie domu Počet vchodov Počet bytov na 
vchod 
Spolu bytov 
A 1 18 18 
B 
1 8 8 
1 14 14 
C 
1 8 8 
1 14 14 
D 2 8 16 
E 
6 6 36 
5 8 40 
1 10 10 
F 8 6 48 
G 
6 6 36 
2 8 16 
1 10 10 
H 4 6 24 
I 
3 8 24 
1 12 12 
J 
1 6 6 
4 8 32 
K 
1 6 6 
5 8 40 
M 
8 8 64 
1 10 10 
N 4 6 24 
O 3 6 18 
P 5 8 40 
Q 5 8 40 
R 7 8 56 
T 
3 6 18 
1 8 8 
X 3 27 81 
Y 3 27 81 
Z 3 27 81 
Spolu 101  939 









Obrázok 3 Označenie vchodov a počet bytov 
2.4 Súčasný stav pripojenia v plánovanej lokalite 
Prvotný prehľad nad poskytovateľmi v danom regióne bol realizovaný pomocou 
webových stránok, jednotlivých poskytovateľov a podľa ich údajov pokrytia. 
Poskytovatelia internetu boli vyhľadávaní pomocou internetového vyhľadávača Google 
a pomocou katalógu poskytovateľov Internet pro všechny. V meste Komárno pôsobí 
viacej poskytovateľov. V Komárne pôsobí aj vedúca Slovenská telekomunikačná 
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spoločnosť Telekom. Telekom bol poskytovateľom pevnej linky a postupom času začal 
poskytovať internetové pripojenie. Vzhľadom na to že má vybudovanú metalickú 
telefónnu sieť, poskytuje internet technológiou xDSL [11]. Toto pripojenie sa používa 
hlavne z dôvodu nedostupnosti iného pripojenia k vysokorýchlostnému internetu. 
Spoločnosť Telekom v roku 2013 odkúpila spoločnosť DIGI Slovakia [12]. DIGI 
Slovakia poskytovala telekomunikačné a televízne služby v desiatich Slovenských 
mestách. DIGI Slovakia naďalej funguje ako samostatná značka a tento poskytovateľ 
pokrýva mesto Komárno optickým internetom. Ďalším veľkým operátorom, ktorý 
pôsobí aj v meste Komárno je SWAN, a.s.. Tento operátor poskytuje vysokorýchlostné 
pripojenie po optike a bezdrôtové pripojenie v danom meste. Poskytovatelia nerozlišujú 
na stránkach technológie FTTH a FTTB a preto tieto technológie v analýze budú 
zahrnuté to kategórie optického pripojenia FTTP1. 
 Spoločnosti UPC a Orange Slovakia v dobe písania diplomovej práce, 
neposkytovali vysokorýchlostné optické pripojenie v meste Komárno. V každej lokalite 
je možné použiť satelitné pripojenie na internet, toto riešenie bolo vynechané 
z porovnávania a to z dôvodu vysokej ceny, pomalšej rýchlosti a vyššej odozvy. 
 Na základe informácií z webu vznikli tabuľky, ktoré porovnávajú dostupné 
pripojenia v lokalite, kde sa plánuje vybudovanie nového poskytovateľa internetu 
a tabuľky ktorá obsahuje maximálne dostupné rýchlosti pripojenia v meste Komárno. 
Na webových stránkach poskytovateľov boli overované adresy ulica Slobody 1,3 a 6 
a Budovateľská 9, 24 a 42. 
  
                                                     
1
 FTTP – Fiber to the Premises – zahrňuje FTTB a FTTH 
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Poskytovateľ Typ Označenie Rýchlosť(Upload/Download) 
DIGI 
Slovakia 
FTTP Neposkytuje  
WiFi Neposkytuje  
xDSL Neposkytuje  
Telekom FTTP Neposkytuje  
VDSL Magio Internet XL 50/5Mbps 
 Magio Internet L 20/2Mbps 
 Magio Internet M 4/0,5Mbps 
Swan FTTP Neposkytuje  
VDSL VDSL Profi  50/5Mbps 
VDSL VDSL Home 20/2Mbps 
ADSL FLAT Profi 10/1Mbps 
ADSL Flat Home 5/0,5Mbps 
Bezdrát M 8/1Mbps 
Bezdrát S 7/0,5Mbps 
Bezdrát XS 5/0,5Mbps 
Tabuľka 3 Rýchlosti pripojenia k internetu v Komárne v plánovanej lokalite 
Výskum zistil že daná lokalita nie je pripojená k internetu pomocou 
vysokorýchlostného optického internetu. Koncoví používatelia sa môžu pripojiť na 
technológiách bezdrôtových alebo pomocou telefónnej linky. VDSL technológia už 
aktuálne využíva prenosové rýchlosti, ktoré sú blízko k limitom technológie. Aktuálne 
limity technológie VDSL sú 55Mbps smerom k používateľovi a 16Mbps smerom od 
používateľa, vyššie rýchlosti ponúka technológia VDSL2 [13]. Poskytovatelia internetu 
na svojich stránkach neuvádzajú rozdielne technológie VDSL a VDSL2 a všetko majú 
pod jednou kategóriou VDSL. Z analýzy vyplýva že danú lokalitu bude potrebné 
v blízkej budúcnosti rozšíriť o pripojenie, ktoré bude dosahovať vyššie rýchlosti 
v oboch smeroch. Z analýzy vidno že títo poskytovatelia neposkytujú symetrické 
pripojenie a maximálna rýchlosť odosielania údajov je 5Mbps. Vzhľadom na to že už 
aj niektorý domáci používatelia prevádzkujú vlastné sieťové úložisko, domáce servery  
a potrebujú sa vzdialene pripájať k úložisku a ku počítačom doma, tento faktor môže 
byť limitujúci pre túto skupinu. Z výskumu vidno, že v danej lokalite prevládajú veľkí 
operátori, ktorí nemajú v každej lokalite vybudovanú infraštruktúru na poskytovanie 
vysokorýchlostného internetu pomocou FTTH alebo FTTB ale stále je v danom meste 
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potenciál pre menšieho poskytovateľa internetu. V daných miestach prevláda xDSL 
technológia, ktorá má svoje obmedzenia sú popísané v nasledujúcich kapitolách. 
Poskytovatel Typ Maximálna rýchlosť 
Telekom FTTP 300/30Mbps 
DIGI Slovakia FTTP 40/20Mbps 
Swan FTTP 100/na Mbps 
Tabuľka 4 Maximálne rýchlosti pripojenia k internetu v celom Komárne 
Z analýzy vidno, že poskytovatelia sú pripravení na rýchlosti ktoré požadujú 
nároční používatelia a ich optická sieť je na niektorých miestach pripravená na vysoké 
nároky na dátové prenosy. 
2.5 Dotazník 
Stránky poskytovateľov neposkytujú dostatočné údaje na overenie existujúcich 
možností na pripojenie k vysokorýchlostnému internetu. Pomocou Google forms bol 
vytvorený dotazník, a na uliciach Slobody a Budovatelská bol dotazník vyplnený 20timi 
kandidátmi, ktorý bývajú v lokalite plánovanej výstavby siete pre poskytovanie 
vysokorýchlostného internetu. Dotazník bol vyplňovaný len osobami ktoré bývajú 
v danej lokalite. Osobne som sa pýtoval ľudí v danom sídlisku a v prípade nejasností 
som sa snažil vysvetliť problematiku. Dotazník obsahoval otázky týkajúce sa služieb 
poskytovania internetu (rýchlosť, doplnkové služby, spokojnosť, požiadavky),  
neobsahoval otázky týkajúce sa cien pripojenia. Tento projekt sa týka výstavby malej 
siete a nie vybudovania firmy pre poskytovanie internetu a strategických 
a marketingových plánov.  
Dotazník bol vyplňovaný dňa 23.12.2014 a zúčastnilo sa ho 20 respondentov. 
Prieskumu sa zúčastnili občania vo vekovej kategórie od 20 rokov po 53 rokov. 
Priemerný vek bol 36,55 roka. Z dotazníku sa dá zistiť, že nie každý občan 
je informovaný o svojom pripojení k internetu. Toto môže byť spôsobené faktom že sa 
sami nestarajú o zriadenie internetu alebo faktom že nie sú dostatočne informačne 
vzdelaní. Tento fakt mohol spôsobiť aj vnesenie chýb do štatistiky. V štatistike sa 
objavujú údaje ktoré nie sú zhodné s predchádzajúcou analýzou poskytovateľov 
internetu v kapitole 2.4. Napríklad zanesenie poskytovateľa internetu DIGI Slovakia do 
štatistiky, ktorý podľa webových stránok neposkytuje pripojenie k internetu v danej 



























poskytovateľa ale poskytovateľ túto službu dokáže na vyžiadanie poskytnúť. Grafy 1 až 
4, analyzujú dotazník a prehlaď internetového pripojenia v danej lokalite. 
 
Tieto grafy nám udávajú že nadpolovičnú väčšinu pripojenia v lokalite opýtaných 
poskytuje Telekom, za ním nasleduje SWAN. V používanej technológii má veľký 
podiel ADSL ktorý sa v danej lokalite používa už dlhé roky a za ním nasleduje 
technológia VDSL ktorá sa začala zavádzať u Telekomu v roku 2013 [11] a u SWANu 
v roku 2014 [14].   
 
Z analýzy prenosových rýchlostí vidno, že rýchlosti stále dosahujú len niekoľko 
megabajtov a používatelia používajú väčšinou pripojenie, ktoré má rýchlosť sťahovania 
údajov menšiu ako 5Mbps. Táto rýchlosť je postačujúca pre prezeranie webových 
stránok, ale pre sťahovanie videa môže byť nedostačujúca. Analýza rýchlostí 
odosielania dát od používateľa, nám ukazuje na problém aktuálne používaných 
technológií v danej lokalite. Väčšina opýtaných, mala pripojenie k internetu 
s rýchlosťou odosielania dát menej ako 2Mbps. Táto rýchlosť už v dnešnej dobe 


























Graf 4 Rýchlosť sťahovania údajov v danej lokalite Graf 3 Rýchlosť odosielania údajov v danej lokalite 
Graf 2 Technológie poskytovania internetu v Komárne 
vo vybranej lokalite 




zdieľanie súborov. Už aj menší poskytovatelia poskytujú rýchlosti odosielania dát nad 
20Mbps. Rýchlosti odosielania a sťahovania údajov sú informačné, poskytovatelia 
uvádzajú veľkosť agregácie, a tak aj 50Mbps pripojenie v časoch keď je vyťažená sieť 
môže klesnúť na menšie rýchlosti. V prípade Telekomu je v  uvedená agregácia až 1:55 
[15], to znamená že rýchlosť pripojenia môže maximálne klesnúť na 50/55=0.9Mbps. 
Okrem agregácie poskytovatelia používajú aj FUP2. U Telekomu pri službe VDSL je 
objem dát obmedzený na 300GB za mesiac a po prekročení tejto mesačnej hranice, 
rýchlosť môže klesnúť až na 256Kbps [15]. Ako vidno v štatistike sú aj rýchlosti ktoré 
nie sú v ponukách poskytovateľov. Tieto údaje sa do štatistiky zaniesli neznalosťou 
používateľov alebo niektorí zákazníci poskytovateľov internetu majú špeciálne na mieru 
určené služby. 
50% opýtaných bola spokojná s aktuálne používanými službami. Ostatní 
používatelia boli nespokojní alebo stredne spokojní s aktuálnym pripojením. Títo 
používatelia sa sťažovali na vysokú cenu, nespoľahlivosť pripojenia, pomalé rýchlosti a 
pomalé odosielanie údajov od používateľa. Vzhľadom na to, že používatelia boli 
spokojný s aktuálnymi službami, radi by uvítali modernejšie optické pripojenie. 75% 
opýtaných by malo záujem o optické pripojenie s vyššími prenosovými rýchlosťami. 
Okrem služieb pripojenia internetu viac ako polovica opýtaných používa aj telefón, 
pevnú linku od rovnakého poskytovateľa ako má na pripojenie k internetu a 25% 
opýtaných využíva aj televíziu od daného poskytovateľa. 
Grafy  zobrazujú rýchlosti pripojenia, ktoré by radi uvítali v prípade zavedenia 
optického internetu. Väčšina opýtaných požaduje rýchlosti sťahovania údajov už nad 
10Mbps a rýchlosť odosielania nad 5Mbps, opýtaní ktorí vyžadovali pomalšie rýchlosti 
sa pohybovali vo vekovej kategórii nad 45 rokov a je veľká pravdepodobnosť že 
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Graf 6 Požadovaná rýchlosť sťahovania údajov Graf 5 Požadovaná rýchlosť odosielania údajov 
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internet používajú len na prehliadanie webových stránok. Priemerná požadovaná 
rýchlosť sťahovania  je 58Mbps a priemerná požadovaná rýchlostí odosielania dát je 
42,5Mbps. Opýtaný by uvítali viac ako stopercentné zvýšenie rýchlostí oboma smermi. 
Aktuálne priemerné rýchlosti boli 27Mbps a 18,5Mbps. 
Vzhľadom na to, dotazníka mohli byť zanesené chyby, prebehla korekcia údajov. 
Z tabuľky aktuálnych rýchlostí pripojení boli odstránené rýchlosti, ktoré nie sú aktuálne 
v ponuke poskytovateľov internetu v danej lokalite. Niektorý používatelia môžu 

















1 2 0,5 100 100 
2 2 0,5 20 2 
3 20 2 20 10 
4 2 2 100 100 
5 4 0,5 200 100 
6 50 5 20 20 
7 50 5 10 10 
8 20 20 10 10 
9 4 4 20 5 
10 4 1 100 100 
11 20 5 100 100 
12 20 2 20 20 
13 4 1 200 100 
14 5 1 5 1 
15 4 1 4 1 
16 4 1 4 1 
Priemer 13,4375 3,21875 58,3125 42,5 
Tabuľka 5 Aktuálne a požadované rýchlosti pripojenia vo vybranej oblasti v meste Komárno po korekcii 
V prípade, že sa odstránili potenciálne chybné údaje, štatistika udáva, že 
zákazníci by uvítali štvornásobné zrýchlenie sťahovania dát a viac ako desať násobné 
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zvýšenie rýchlosti odosielania dát. Táto štatistika zobrazuje potenciál novej technológie 
v danej lokalite, ktorá dokáže uspokojiť zákazníkov. 
2.6 Zhrnutie výsledkov dotazníku 
Z dotazníku sme zistili, že približne polovica opýtaných užívateľov je spokojná so 
svojím aktuálnym pripojením ale, 75% opýtaných by uvítalo rýchlejšie pripojenie 
k internetu a privítali by rozšírenie nových technológií. Dotazník poukázal na fakt že 
priemerná poskytovaná rýchlosť nedosahuje požiadavky rýchlosti NGA sietí. 30% 
užívateľov využíva už technológiu VDSL a z toho iba tretina zákazníkov využíva 
rýchlosti prenosu nad 30 Mbps. Tento fakt môže byt vyvolaný vysokou cenou alebo 
nedostupnosťou vyššej rýchlosti. Dotazník poukázal na fakt že výstavba infraštruktúry 
na poskytovanie vysokorýchlostného internetu v tejto lokalite má reálnu šancu na 
úspech. Dotazník nepriamo poukazuje na fakt, že lokalita nemá infraštruktúru ktorá by 




3 Teoretické východiská práce 
Pre založenie poskytovateľa internetu je potrebné sa najprv oboznámiť s technológiami 
ktoré sú dostupné pre toto odvetvie podnikania, s povoleniami potrebnými k podnikaniu 
a s licenciami u rádiokomunikačnému úradu. Pred návrhom je potrebné analyzovať 
danú lokalitu a určiť možnosti výstavby sieťovej infraštruktúry. Na trhu existuje veľké 
množstvo technológií pre výstavbu sieťovej infraštruktúry pre poskytovanie internetu. 
Výber technológie a značky zariadení má vplyv na budúcnosť celej siete a na financie 
spojené s prevádzkou siete. Po výbere technológií je potrebné ju nasadiť a vybudovať 
infraštruktúru. Pre minimalizáciu nákladov a času je nutné tento proces koordinovať. 
K tomuto nám pomôže projektový manažment. 
3.1 Internet service provider 
3.1.1 Podnikanie v segmente poskytovania internetu 
ISP je skratka Internet service provider. Z toho vyplýva, že je to firma ktorá poskytuje 
internet. Hlavnú podnikateľskú činnosť tvorí pripojovanie bytov, domov alebo 
jednotlivcov k verejnému internetu. Poskytovanie internetu je náročné technicky, ale aj 
z konkurenčnej stránky. Tento podnikateľský zámer sa začal rozširovať veľmi rýchlo od 
roku 2004, podnikatelia v ňom videli veľký potenciál [1]. V dnešnej dobe je na trhu 
obrovská konkurencia. Existujú firmy ktoré majú vybudovanú veľkú vlastnú sieť po 
celej republike a malí lokálni poskytovatelia. Cieľom tejto práce je vytvoriť projekt na 
výstavbu siete pre lokálneho poskytovateľa internetu. Úspech menších poskytovateľov 
je založený práve na pokrytí zatiaľ nepokrytých lokalít a na poskytovaní služieb 
vytvorených presne na mieru. Na Slovensku sa veľkí poskytovatelia zameriavajú hlavne 
na bytové domy a miesta s veľkou hustotou obyvateľstva, obchádzajú menšie dediny 
s malou hustotou obyvateľstva. Aj tento fakt podporil malých poskytovateľov. 
K tomuto podnikaniu je potrebné vybudovať dátovú infraštruktúru, serverovú 
miestnosť, zabezpečiť redundanciu a záložné linky, vybrať distribútora na pasívne 
a aktívne prvky, zabezpečiť monitorovanie siete a pripojených používateľov, vybaviť 
povolenia na výkopové práce a povolenia na inštalovanie vlastných zariadení do 
obytných domov, pripojiť sieťovú infraštruktúru k vysokorýchlostnému internetu 
a mnoho iného. Je vhodné vypracovať si projektový plán na výstavbu infraštruktúry, 
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a tak minimalizovať straty a náklady a zároveň presne určiť termín ukončenia projektu 
a spustenia prevádzky siete alebo časti siete [16].  
Pre poskytovanie internetu je potrebné byť fyzická, právnická osoba, vlastniť 
živnostenské povolenie alebo je potrebné založiť spoločnosť s ručením obmedzením 
alebo akciovú spoločnosť. Poskytovateľ internetu musí mať viac voľných činností 
zapísaných v živnosti. K hlavnej činnosti sa viaže poskytovanie internetových služieb, 
automatizované spracovanie dát, návrh a realizácia počítačových sietí, poskytovanie 
voľne dostupných informácií z internetu a počítačové služby. Tieto činnosti nestačia pre 
úspešné fungovanie podniku. Pre reklamné účely slúži sprostredkovateľská činnosť 
v oblasti obchodu, reklamy a dopravy reklamná, propagačná a inzertná činnosť. Ešte je 
potrebné mať k tomu povolenie na kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi- maloobchod v rozsahu voľnej živnosti.  
Poskytovanie internetu je činnosť, na ktorú sa viaže telekomunikačný zákon. 
Pre podnikanie s poskytovaním pripojenia k internetu je potrebné získať povolenie od 
telekomunikačného úradu. Ku podnikaniu v oblasti elektronických komunikácií musí 
žiadateľ splniť podmienky všeobecného povolenia VP č. 1/2014. Dôležitý je článok III. 
“Oznamovacia povinnosť“. Podnikateľ musí oznámiť svoj zámer pomocou 
oznamovacieho formulára, ktorý bude obsahovať podrobné údaje o jeho elektronickej 
komunikačnej sieti. Podľa zákona je potrebné predložiť technické špecifikácie 
ponúkaných rozhraní verejnej siete [17]. 
3.2 Metodika návrhu  
Na začiatku projektu je potrebné navrhnúť a vybrať technológie, ktoré sa majú použiť. 
Navrhnúť trasy od prípojného bodu až k vlastnej centrále a z centrály k jednotlivým 
budovám a zákazníkom. Existujú prípojné body kde majú veľký operátory natiahnutú 
vysokorýchlostnú optickú linku a sú schopní poskytovať pripojenie pre poskytovateľov 
internetu pre danú lokalitu. V Českej republike je najväčším peering centrom NIX 
(Neutral internet Exchange) [18]. Na Slovensku a v Česku ponúka vysokorýchlostné 
pripojenie vhodné pre ISP Telekom, GTS, DIGI Slovakia alebo SIX.  
Internet má hierarchickú štruktúru. Na vrchole stoja najväčší poskytovatelia 
internetu, tier 1. Na tejto vrstve si poskytovatelia nekupujú pripojenie k internetu ale 
bezplatne prepojujú ostatných poskytovateľov internetu tejto vrstvy, a tak vytvárajú 
celosvetovú sieť internetu. K tejto vrstve sa pripoja poskytovatelia vrstvy tier 2. 
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Poskytovatelia tejto vrstvy obvykle nemajú koncových používateľov a čiastočne 
poskytujú zdieľanie liniek [19]. Vrstva tier 3, sa skladá z poskytovateľov internetu, ktorí 
poskytujú pripojenie k internetu priamo pre koncových zákazníkov alebo pre menších 
poskytovateľov. Pri výbere subdodávateľa internetu je dôležitým faktorom cena, služby 
a dostupnosť. 
 
Obrázok 4 hierarchia internetu [19] 
Ďalej nasleduje návrh optickej trasy od prípojného centra až k jednotlivým 
lokalitám, kde sa plánuje pokrytie vysokorýchlostným internetom. Na prepojovanie 
medzi centrálou a prístupovou vrstvou sa používajú výhradne optické vlákna. V kapitole 
3.3.4 sú popísané optické technológie a ich výhody oproti metalickému vedeniu. Pri 
návrhu je potrebné brať do úvahy možnosti redundantných trás, geologické vlastnosti 
daného územia, majiteľov pozemkov cez ktoré povedú optické trasy, geologické 
vlastnosti, možnosti výkopu, a povolenia na výkopové práce. 
Finančné prostriedky vo veľkej miere ovplyvňujú optické trasy. Ďalej je potrebné 
brať do úvahy možnosti optických vlákien a koncových prvkov. Pri inštalovaní 
optického vlákna treba dodržiavať odporúčané parametre inštalácie. Najčastejšie sa 
nedodržuje polomer ohybu optického vlákna. Táto nevhodná inštalácia znižuje kvalitu 
optického vedenia a zvyšuje sa útlm vo vlákne. 
Náklady na povolenia, a presnejšie informácie a možnosti výkopových prác je 
možné určiť fyzickým preskúmaním daného územia a navštívením katastrálneho úradu 
alebo majiteľov pozemkov, kde budú vedené optické trasy. Existujú špecializované 




3.3 Technológie pre ISP 
Pre danú oblasť podnikania existuje veľké množstvo technológií a techník, z ktorých je 
problematické vybrať a nasadiť tú správnu. Táto kapitola popisuje teoretické 
požiadavky na infraštruktúru ISP siete a jednotlivé technologické možnosti. Pri výbere 
technológií je dôležité uvážiť budúce náklady na prevádzku. Menšie počiatočné 
investície môžu znamenať väčšie budúce výdaje na servis a údržbu. Popis technológií 
bude nasledovať referenčný ISO/OSI model. 
Vrstva Protokoly 





Transportná TCP, UDP 
Sieťová IP, ARP, ICMP 
Linková PPP, IEEE 802.2 
Fyzická Ethernet(IEE 802.3), Token Ring 
Tabuľka 6 Referenčný model ISO/OSI [20] 
3.3.1 Prenosové prostredie 
Siete pre poskytovateľov internetu kombinujú rôzne prenosové médiá. Každé médium 
je vhodné na iné použitie a má iné finančné náklady.  Táto kapitola preberá teoretické 
a fyzické vlastnosti a možnosti nasadenia jednotlivých prenosových médií. 
3.3.1.1 Optické vlákna 
Často používané médium na vytvorenie vysokorýchlostného spoja je  optické vlákno. 
Optické vlákno sa vyrába z plastu alebo z kremičitého skla. Priemer jadra vlákna je 9, 
50 alebo 62.5 mikro metrov [21]. Vlákno prenáša svetlo z jedného vysielača, ktorý 
môže byť laser alebo dióda na prijímač. Cez optické vlákna je možné prenášať údaje 
rýchlosťou až 100Gbps a na vzdialenosti viac ako 100km bez aktívneho prvku [21]. 
Takúto rýchlosť a vzdialenosť v súčasnej dobe nedosiahne žiadna iná technológia. 
 Pri optických kábloch je potrebné rozlišovať multimode a singlemode optické 
vlákna. Rozdiel je v hrúbke optického vlákna, ktorý má vplyv na rozptyl a odraz svetla 
v optickom vlákne [21]. Rozptyl svetla v optickom vlákne súvisí s dosahom 
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a maximálnou dĺžkou optického spoja. Multimode vlákna dosahujú vzdialenosti 550m 
a pomocou singlemode vlákna je možné prekonať viac ako 100km.  
Optické vlákna sa používajú nielen na dlhé spoje ako sú metropolitné siete, 
transportné siete ale aj na krátke spoje niekoľko stoviek metrov alebo jednotiek metrov. 
Používajú sa na prepojovanie koncových používateľov v ISP sieti. V niektorých 
kancelárskych budovách  nahradili aj metalické siete (FTTO3) a používajú sa aj na 
prepojovanie zariadení v serverovej miestnosti. Pri prepojovaní serverov poskytujú 
zároveň galvanické oddelenie jednotlivých prvkov. 
Na spájanie optického vlákna sa používajú konektory, zváranie alebo Fibrlok, 
ktoré umožnia spojiť optické vlákna bez zvárania a bez konektorov. Na pripájanie 
optického vlákna sa požívajú rôzne druhy optických konektorov. V súčasnej dobe 
najrozšírenejšie sú konektory SC a LC ale existujú staršie zariadenia, kde sa používa 
E2000 alebo ST konektor [22]. Pri optických spojoch a zvaroch treba brať do úvahy 
útlm na optickom konektore a pri výpočte výkonu optického modulu sa zvolí modul, 
ktorý má dostatočný výkon na presvietenie celej optickej trasy. Na útlm optického 
vlákna majú vplyv optické konektory, zvary, dĺžka optického vlákna, typ optického 
vlákna a záhyby optického vlákna.  
Materiál Typycký útlm 
1km SM vlákno 0,3 dB 
SC/APC konektor < 0,3 dB 
SC/UPC konektor < 0,5 dB 
Zvar < 0,1 dB 
Fibrlok < 0,1 dB 
Tabuľka 7 Typický útlm optických prvkov [23] 
S optickým konektorom súvisí aj spôsob prenosu údajov cez optické vlákno. 
Existujú dva druhy prístupu. Prepojenie dvoch zariadení prebieha pomocou dvoch 
optických vlákien alebo pomocou jedného optického vlákna oboma smermi. Táto 
komunikácia je zabezpečená pomocou rozdielnych vlnových dĺžok. Technológia ktorá 
toto zabezpečí sa nazýva WDM4. Tento spôsob komunikácie umožňuje znížiť počet 
vlákien potrebných na komunikáciu. V prípade že je potrebné cez jedno vlákno 
zabezpečiť komunikáciu viacerých zariadení, je možné použiť vlnový multiplex 
a technológie CWDM a DWDM. Cez jedno vlákno sa komunikuje viacerými vlnovými 
                                                     
3
 FTTO – Fiber to the Office – Optické vlákno do kancelárie 
4
 WDM- Wavelength-Division Multiplexing- vlnový multiplex 
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dĺžkami. Táto technológia sa využíva na miestach, kde je malý počet optických vlákien 
a nie je možné pridať do trasy optické vlákno. Pomocou CWDM technológie je možné 
komunikovať na 16 vlnových dĺžkach a to nám zabezpečí možnosť komunikovať 8 
zariadeniam obojsmerne (Full Duplex) [24]. 
 
Obrázok 5 CWDM [24] 
Nevyhnutné zariadenie k optickej infraštruktúre sú optické moduly. Optické 
moduly sa pripájajú k aktívnym prvkom pomocou špeciálnych konektorov, ako sú SFP, 
SFP+, XFP a XENPAK. Tieto prvky sa vyberú na základe optickej infraštruktúry 
a požadovaných vlastností. Rozlišuje sa tu prenosová rýchlosť (100Mbps, 1000Mbps, 
10Gbps, 40Gbps a 100Gbps), optický konektor a počet vlákien cez ktoré prebieha 
komunikácia, typ použitého vlákna, vlnová dĺžka a výkon optického modulu [22].  
3.3.1.2 Metalické káble 
Dlhé roky najrozšírenejšie prenosové médium pre dáta je metalické vedenie. 
V počítačových sieťach sa používa krútená dvojlinka. V jednom vodiči 4 krútené 
dvojlinky [21].  Existujúce dvoj a štvor žilové metalické káble na prenos analógového 
telefónneho signálu.V súčasnosti sa používajú na xDSL technológiu [13]. 
V metalických prenosových sieťach je možné používať ešte aj koaxiálne káble ale tie 
majú v dnešnej dobe iné primárne využitia ako na sieťovanie. Krútená dvojlinka sa 
v súčasnosti používa ako primárny prostriedok na prepojenie zariadení v sieti. Metalické 
vodiče sa hlavne používajú v budovách na pripojovanie počítačov ku switchom, FTTB 
alebo na prepojovanie zariadení v serverových miestnostiach. Metalické ethernet káble 





Typ Maximálna rýchlosť Maximálna vzdialenosť 
Cat 5 100 Mbps 100m 
Cat 5e 1 Gbps 100m 
Cat 6 1 Gbps 100m 
Cat 6 10 Gbps 55m 
Tabuľka 8 Kategórie krútených dvojliniek [22] 
Jednotlivé vodiče sa od seba odlišujú aj tienením. Netienený kábel sa označuje 
UTP a tienený sa označuje FTP alebo STP [21]. Tienené káble rozlišujeme podľa typu 
tienenia a podľa toho či sú tienené krútené dvojlinky alebo celý vodič. Najväčším 
obmedzením je prenosová rýchlosť a maximálna vzdialenosť takýchto spojov, ktorá je 
obmedzená na 100m [21]. Táto vzdialenosť na prepojovanie vzdialenejších zariadení 
nestačí. Metalické káble sú ideálne na pripojovanie koncových zariadení k prístupovej 
vrstve a na menšie vzdialenosti. 
 Optická linka Metalická linka 
Maximálna prenosová rýchlosť 100Gbps 10Gbps(Cat6) 
Maximálna vzdialenosť Nad 100km 100m 
Galvanické oddelenie Áno Nie 
Tabuľka 9 Porovnanie vlastností optickej a metalicke linky [22] 
3.3.1.3 Bezdrôtový prenos 
Bezdrôtové technológie sú veľmi rozšírené. Používajú sa na pripojenie prenosných 
zariadení, ale aj na vzdialené prepojenie dvoch bodov. V domácnosti alebo v budovách 
sa používa technológia WiFi na pripojovanie mobilov, počítačov alebo iných 
bezdrôtových zariadení na malé vzdialenosti. Využíva sa frekvencia 2,4Ghz a 5Ghz. 
Pomocou smerových antén je možné použiť technológiu na prenos  na vzdialenosti až 
niekoľko kilometrov. Alcoma, česká firma vyvíja bezdrôtové spoje ktoré pracujú 
na vysokej frekvencii (až 80Ghz) a sú schopné dosiahnuť rýchlosti nad 1Gbps 
a dosahom nad 5km [25].  
Pri bezdrôtových rádiových spojoch je veľký problém so zarušeným priestorom 
a prenosovou rýchlosťou. Okolo seba máme zariadenia ktoré neustále komunikujú 
s  rádiovou centrálou cez bezlicenčné pásma a každý používa Wifi prístupové body na 
prístup k internetu. V domácnosti a okolo nás sa nachádzajú desiatky zariadení, ktoré 
komunikujú bezdrôtovo a generujú rušenie. V zarušenom priestore klesajú prenosové 
rýchlosti. Bezdrôtový spoj poskytuje pre poskytovateľov jednoduché a cenovo dostupné 
riešenia ako pripojiť miesta kde je problematické umiestniť optické vedenie, alebo 
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miesta kde daný poskytovateľ nemá možnosť na iné pripojenie. Bezdrôtové spoje nie sú 
tak dokonalé ako spoje cez optické vlákna [21]. Vzdušný priestor je zarušený čím ďalej, 
tým viac. Zvyšovať prenosovú rýchlosť bude čoraz náročnejšie.  
3.3.2 Výstavba optickej infraštruktúry 
3.3.2.1 Umiestnenie vlákna 
Pri výstavbe optickej siete je potrebné vybudovať optické linky ku koncovému 
zákazníkovi. Optické káble je potrebné podľa vyhlášky 532 umiestňovať pod povrch 
zeme v zastavanej časti [26]. Iné umiestnenie je povolené iba v prípade že to nie je 
v rozpore s územným plánom alebo ako dočasné umiestnenie. Vedenie optického kábla 
pod zemou je finančne náročnejšie na výstavbu ako pri vedení vzduchom. Pri vedení 
vzduchom hrozí nebezpečenstvo pretrhnutia optického kábla. Menší poskytovatelia 
internetu využívajú nadzemné optické trasy v menších obciach pre rýchlu a málo 
nákladnú realizáciu optických rozvodov. Umiestenie musí rešpektovať Zákon 
o elektronických komunikáciách. Umiestnenie optického vlákna do zeme musí 
rešpektovať existujúce inžinierske siete. Musia sa dodržiavať vzdialenosti podľa normy 
a musia sa dodržiavať ochranné pásma. K tomuto je potrebné aby vlastníci a správcovia 
podzemných vedení vytýčili ich presnú polohu [27].  
 Umiestnenie do zeme Umiestnenie do vzduchu 
Typ optického vlákna S centrálnym ťahovým 
členom 
Drop káble so zvýšenou 
odolnosťou 
Umiestnenie HDPE a mikrotrubička Vzduch, zavesenie pomocou 
kotviacich členov 
Výhoda Dlhá životnosť 




Nevýhoda Vysoké náklady 
Časovo náročné 
Nechránené prostredie 
Náchylné na prerušenie linky 
Malá životnosť 
Tabuľka 10 Porovnanie umiestnenia optického kábla 
3.3.2.2 Povolenia a povinnosti 
Pred umiestňovaním optických vlákien pod zem je potrebné vykonať výkopové 
práce a získať stavebné povolenie. Stavebné povolenie sa vydáva na základe 
požiadavky, ktorý obsahuje projekt na umiestnenie vlákien. Povolenie vydáva stavebný 
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úrad. K povolenia je potrebné prejedať umiestnenie vlákien s vlastníkmi pozemkov na 
ktorých pôjde optické vlákno a je potrebné vybaviť vecné bremená. Pri výkopových 
prácach je potrebné prekonať rôzne druhy pôd. Optické vlákno sa umiestňuje približne 
do hĺbky 60 cm pod povrch. Najjednoduchší povrch, kde je možné kopať ale niekde je 
potrebné pretláčiť trubicu pod cestnou komunikáciou bez možnosti výkopu. Po 
ukončení výkopových prác a umiestnení optického vedenia je potrebné vrátiť terén spať 
do pôvodného stavu, vykonať geodetické zameranie a zapísať na úrade umiestnenie 
optického vlákna do katastrálneho registra [26]. 
3.3.2.3 Technika 
Do zeme sa optické vlákno umiestňuje do chráničiek. Často používaná ochranná 
trubka pre vedenie optického vlákna pod zemou je HDPE 40/33 a HDPE 10/5,5. Pri 
pokladaní ochranných trubiek musia byť dodržané technologické predpisy a postupy 
predpísané výrobcom. Pri pokladaní sa musí dodržiavať najmenší dovolený polomer 
ohybu trubky. Spájanie HDP trubiek prebieha pomocou mechanických spojok. Po 
položení ochranných trubiek je potrebné previesť kontrolu trasy. Pri kontrole sa 
prevedie testovanie priechodnosti pomocou tlakového piestu a zároveň aj kontrola 
tesnosti pomocou tlakovej skúšky. Konce trubiek sú vyvedené do distribučných centier 
a distribučných boxov. V týchto miestach sa umiestňujú aktívne alebo pasívne sieťové 
prvky na rozvetvenie dátového toku. Po umiestnení ochranných trubiek je možné do nej 
umiestniť optické vlákno. Tento proces prebieha pomocou zafukovania. Zafukovanie 
optického kábla mechanicky nenamáha optický kábel [22]. Kábel môže byť zatiahnutý 
po celej vzdialenosti HDPE chráničky. Týmto spôsobom je možné zafukovať optické 
vlákna dlhé niekoľko kilometrov. Do dĺžky 100m nie je potrebné používať zafukovanie. 
Tento úkon prebieha pomocou špeciálneho prístroja. Výber optického vlákna závisí od 
spôsobu pripojovania zákazníkov a od budúceho plánovaného rozvoja sieti. Obecne 
platí, že je potrebné zafukovať kábel, ktoré má väčší počet vlákien ako sa plánuje 
aktuálne využívať. 
3.3.3 xDSL 
xDSL je technológia, ktorá je založená na telefónnych linkách. xDSL technológie 
je možné zaradiť medzi FTTC5 a FTTN6. Na prenos údajov sa využíva analógová 
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telefónna linka a metalické vedenia pre pevnú telefónnu linku. Dáta sa prenášajú na 
vysokej frekvencii. Tento typ pripojenia väčšinou používajú veľkí telekomunikační 
operátori, ktorí už majú vybudovanú analógovú telefónnu sieť alebo prenajímajú linky. 
Menší a lokálny operátory málokedy používajú technológiu xDSL. Menší 
poskytovatelia nebudujú DSL siete kvôli technickým obmedzeniam. Výstavba optickej 
siete nie je finančne náročnejšia ako výstavba analógovej telefónnej linky, je však 
vhodnejšia na budúci rozvoj a rozširovanie. V Slovenskej republike sa používajú 
varianty xDSL, ADSL a VDSL [1]. K DSL linke sa pripojí modem a je možné súčasne 
používať pripojenie k internetu a pevnú linku. V prípade technológií DSL rýchlosť je 
závislá na vzdialenosti klienta od ústredne [28]. 




ADSL  8 Mbps 1 Mbps 
ADSL2 12Mbps 1 Mbps 
VDSL 55 Mbps 16 Mbps 
VDSL2 100 Mbps 100 Mbps 
Tabuľka 11 Maximálne  rýchlosti xDSL 
 
Graf 7 Závyslosť prenosovej rýchlosti xDSL na vzdialenosti od ústredne [28] 
3.3.4 FTTP 
Vzhľadom na to, že poskytovateľ bude pripojovať zákazníkov na vysokorýchlostný 
internet, je potrebné zvoliť technológiu ktorá dokáže zabezpečiť vysokorýchlostné 
dátové prenosy.  
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Pri kombinácii metalického a optického spoja je možné zaviesť optické 
pripojenie do budov, a k zákazníkom sa vybuduje metalická sieť, v tomto prípade sa 
jedná  o FTTB. Ďalšia možnosť pripojenia koncových používateľov pomocou  
optického vlákna, v tomto prípade sa jedná o FTTH. 
3.3.4.1 FTTB 
Fiber-to-the-building je infraštruktúra v ktorej optické vlákno z centrály poskytovateľa 
internetu smeruje až do budovy alebo bytového domu. Na tomto mieste je aktívny 
prvok, switch, ktorý má optický modul SFP a RJ-45 konektory. Na pripojenie 
jednotlivých koncových zákazníkov je použitá metalická krútená dvojlinka. Toto 
riešenie je finančne nenáročné na počiatočnú investíciu a inštalácia metalického kábla 
ku koncovému zákazníkovi je jednoduchá.  Veľká výhoda tohto riešenia je v eliminácii 
špeciálnych prevodníkov a optických koncových jednotiek u koncového zákazníka. 
Všetky počítače sú väčšinou vybavené sieťovou kartou s RJ45 konektorom. Bezdrôtové 
koncové jednotky pre metalické rozvody sú cenovo dostupné. Teoretické rýchlosti 
prenosu sú obmedzené na 100Mbps a na 1000Mbps v oboch smeroch aj k používateľovi 
a aj od používateľa [21]. Obmedzenie je spôsobené technológiou, ktorá je dnes 
rozšírená. Využívajú sa metalické vedenia Cat5 a Cat5e a sieťové prvky 
v koncových zariadeniach s maximálnou prenosovou rýchlosťou 1000Mbps [22]. 
V dnešnej dobe vyššie rýchlosti nie sú požadované, ale vysoký nárast dátových tokov 
môže priniesť zvýšenie požiadaviek zákazníkov a zákazníci budú požadovať vyššie 
rýchlosti. 
 





Jednoduché a rýchle vybudovanie 
infraštruktúry 
Vzdialenosť zákazníka od aktívneho prvku ( 
max. 100m) 
Nízka cena aktívnych prvk (24portový 
Gigabitový prepínač od 4000 Kč) 
Aktívne prvky v budovách , povolenie, 
dodávka elektrickej energie 
Vysoké prenosové rýchlosti  
Lacné koncové zariadenia   
Tabuľka 12 Výhody a nevýhody FTTB 
3.3.4.2 FTTH 
Veľmi rýchly nárast je vidno v technológii FTTH. Fiber-to-the-Home znamená, že 
optické vlákno je ukončené priamo až u koncového zákazníka.  Optické vlákno je 
použité na celej trase od centrály až po koncového zákazníka. FTTH delíme na dve 
hlavné podskupiny, na aktívnu bod-bod a pasívnu optickú sieť. V aktívnej optickej sieti 
je optické vlákno vedené z centrály do budovy alebo bytového domu. V tomto bode sa 
nasadí aktívny prvok, optický switch, ktorý rozdelí jednu optickú linku na viacej liniek 
pomocou aktívneho zariadenia. Z optického prepínača smeruje optické vlákno až 
priamo k zákazníkovi. Vzhľadom na to, že v dnešnej dobe nie sú rozšírené v počítači 
sieťové karty na optické siete, používajú sa koncové jednotky ktoré prekonvertujú 
optickú linku na metalickú linku. Nevýhoda tejto inštalácie spočíva v cene optických 
prepínačov a v ich veľkej spotrebe. Aktívna optická sieť tak má rovnaké obmedzenia 
rýchlosti v súčasnej dobe ako FTTB, maximálne rýchlosti sú 100 a 1000Mbps. Použitie 
aktívnej optickej siete je výhodné hlavne kvôli marketingu a rozšíriteľnosti v budúcnosti 
pre prípad keď, poskytovateľ pripája rodinné domy alebo miesta, kde je malá penetrácia 
bytov a byty sú od prepínača vzdialené viac ako 100m. Hlavná výhoda aktívnej optickej 
sieti tvorí jednoduchý prechod na pasívnu optiku a jednoduchý prechod na vyššie 
rýchlosti (10Gb) [22].  
 





Veľká vzdialenosť zákazníka od aktívneho  Aktívne prvky v budovách , povolenie, 
dodávka elektrickej energie 
Jednoduchý prechod na 10Gb Vysoká spotreba optických prepínačov 
CATV a internet na jednom vlákne Vysoká cena optických prepínačov  
 Vysoká cena koncových jednotiek 
Tabuľka 13 Výhody a nevýhody aktívnej FTTH 
3.3.4.3 FTTH PON 
Predstavenie pasívnej optickej siete vyvolalo veľké zmeny v budovaní sieti 
poskytovateľov internetu. Umožňuje znižovať náklady na prevádzku a zvyšovať 
prenosovú rýchlosť. Pasívna optická sieť patrí medzi FTTH technológie. Táto 
technológia nevyužíva aktívne prepínače. Aktívne prepínače nahradili pasívne optické 
rozbočovače (splittery), ktoré nepotrebujú napájanie a žiadnu údržbu. Aktívny prvok 
v sieťovej infraštruktúre tvorí centrálna jednotka OLT7 . Centrálna jednotka obsahuje 
optické výstupy, a pomocou optického vlákna sa privedie konektivita až do budovy kde 
sú pripojení zákazníci. Pomocou pasívneho splitteru sa jedno optické vlákno rozdelí na 
viacej optických trás. Aktuálne dostupné technológie podporujú vetvenie až na 64-128 
koncových jednotiek [30]. Z optického rozbočovača sa jednotlivé vlákna privedú až ku 
koncovým zákazníkom. U zákazníka je použitá optická koncová jednotka ONT8 alebo 
ONU
9
, ktorá prevedie optický signál na RJ-45 port.  
Výhoda pasívnej optickej siete spočíva v malej spotrebe zariadení poskytovateľa 
internetu, v jednotnom managemente a v rozšíriteľnosti v budúcnosti. Menšia centrálna 
jednotka má spotrebu do 70W a je možné naň pripojiť 512-1024 zákazníkov [31]. 
Poskytovateľ internetu minimalizuje svoje náklady na napájanie zariadení a eliminuje 
napájanie switchov, ktoré je problematické v bytových domoch. Nevýhoda tohto 
systému spočíva v cene optických vlákien a vo vysokej cene koncových jednotiek, ktoré 
je nutné použiť pre zakončenie optického vlákna. 
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 OLT- Optical Line Terminal – Optické linkové zakončenie ktoré slúži ako prevodník 
medzi sieťou poskytovateľa a PON sieťou 
8
 ONT – Optical Network Terminal – Optický sieťový zakončovač používaný pri 
technológii GPON 
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 GPON GEPON 
Maximálny Split 1:128 1:64 
Maximálna vzdialenosť klienta 
od ústredne 
20 km 20 km 
Maximálna rýchlosť smerom od 
centrály ku klientovi 
2,5 Gbps 1.25 Gbps (Turbo GEPON 
2,5 Gbps) 
Maximálna rýchlosť smerom od 
klienta k centrále 
1,25 Gbps 1,25 Gbps 
Celkové náklady na zákazníka Stredné Nízke 
Základ technológie ATM Ethernet 




Tabuľka 14 Porovnanie PON technológií [30] 
Táto technológia sa veľmi rýchlo vyvíja. Existujú technológie, ktoré dokážu 
komunikovať na rýchlostiach 10Gbps alebo 40Gbps alebo WDM PON, ktorý používa 
viacej vlnových dĺžok na komunikáciu s určitými klientmi [30]. Tieto technológie sú 
v súčasnej dobe finančne nedostupné a poskytovatelia internetu danú technológiu 
nenasadzujú.  
Celosvetovo sa pasívne optické siete nasadzujú a nahrádzajú aktívne optické 
siete. Veľké nasadzovanie prebieha v Ázijských krajinách. Na Českom a Slovenskom 
trhu stále viac poskytovateľov internetu tiež nasadzuje pasívnu optiku [1].  
 
Obrázok 8 PON sieť [30] 
Výhody Nevýhody 
Malá spotreba 70W/1024 klientov [31] Cena koncových jednotiek  
Pasívne prvky bez napájania Obmedzená rýchlosť(GPON 2.5Gbps/1.25Gbps 
pre 128 koncových používateľov 
CATV a internet na jednom vlákne Zdieľané prenosové médium 
Vzdialenosť zákazníka od aktívneho 
prvku (max. 20km) 
 
Tabuľka 15 Výhody a nevýhody pasívnej FTTH 
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3.3.5 Aktívne prvky 
K prepojeniu používateľov a k ich pripojeniu k internetu je potrebné nasadiť aktívne 
prvky, ktoré vedia prepínajú a smerujú dátový tok. Ich úlohou je riadiť dátový tok, 
rozložiť záťaž medzi linkami a možnosť pripojovať viacej používateľov. 
Klasická štruktúra siete má stromovitý tvar a delí sa na 3 vrstvy. Túto štruktúru 
využívajú aj poskytovatelia internetu. Každá vrstva má iné priority a rieši iné funkcie 
v sieti. Podľa funkcionality je odstupňovaná aj dátová a funkčná náročnosť aktívnych 
prvkov na jednotlivých vrstvách [32].  
 
Obrázok 9 Stromová štruktúra siete [32] 
 Core vrstva Agregačná vrstva Prístupová vrstva 
Úloha Brána medzi sieťou 
internetu a vlastnou 
sieťou 
Distribúcia liniek medzi 
Core a prístupovou 
vrstvou 
Brána medzi sieťou 
internetu a koncovými 
klientmi 
Výkon zariadení Vysoký Stredný Nízky 




Smerovanie, Routovanie Smerovanie 
Porty 100G, 10G 10G, 1G 1G, 100M 
Obmedzenia Najkritickejší bod 
siete, nutná záloha 
a redundancia 
V prípade výpadku, 
vypadne celá sieť, 





s UNIX operačným 
systémom 
Hardwarové prepínače a 
smerovače 
Hardwarové prepínače 
Tabuľka 16 popis sieťových vrstiev 
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 Klasickú infraštruktúru je možné rozšíriť o redundantné linky. U poskytovateľa 
internetu sú redundantné linky vyžadované. Aj napriek tomu existujú poskytovatelia 
ktorý nemajú redundantné linky a plánujú ich vybudovať až v budúcnosti. Pomocou 
redundantných liniek je možné zabezpečiť nepretržitý chod dátovej siete v prípade, že 
niektorá z liniek sa poškodí a dáta budú musieť byť presmerované. Najčastejšie záložné 
linky sú riešené zdvojením prípojov medzi jednotlivými vrstvami alebo efektívnym 
riešením u poskytovateľa internetu je prepojenie zariadení horizontálne. Pre správnu 
funkciu týchto liniek je potrebné použiť funkcie switchu, ktoré v prípade poruchy 
presmerujú dátový prevoz na inú linku [32]. Používanú sa protokoly STP 10. 
 
Obrázok 10 Stromová štruktúra siete s redundanciou [32] 
 Táto základná verzia štruktúry siete tvorí východisko pre väčšinu 
poskytovateľov internetu. Pri použití rozdielnych technológií sa štruktúra siete bude 
odlišovať od tejto štruktúry, ale princíp členenia bude zachovaný.  
3.3.5.1 Smerovače 
Smerovače sú aktívne sieťové zariadenia, ktoré primárne slúžia na smerovanie dátových 
tokov medzi  dvoma alebo viacerými počítačovými sieťami, pracujú na 3. vrstve 
ISO/OSI modelu. Zariadenia smerujú dátový tok podľa IP adresy. V minulosti to boli 
zariadenia, ktoré mali málo portov a na jednotlivých portoch mali pripojené rozdielne 
siete. V dnešnej dobe, vďaka rýchlemu vývoju a nárastu výkonu sú to väčšinou 
prepínače ktoré podporujú smerovacie funkcie ako statické smerovanie, RIP, OSPF11, 
BGP a mnoho iných [33]. Pri smerovačoch alebo prepínačoch s podporou smerovania, 
smerované dáta idú cez centrálny procesor alebo cez špeciálny hardware na smerovanie. 
                                                     
10
 STP – Spanning Tree protokol slúži na zabezpečenie redundancie a obnovenie 
záložných liniek 
11
 RIP, BGP, OSPF- smerovacie protokoly 
35 
 
Moderné smerovače podporujú aj iné pokročilé funkcie ako len smerovanie dát, k týmto 
funkciám patrí preklad adries a firewall. Zariadenia podporujú správu cez ktorú užívateľ 
dokáže nastaviť požadované funkcie [21]. 
3.3.5.2 Firewall 
Pre ochranu siete sa používa firewall. Slúži na oddelenie jednotlivých sietí od seba, na 
vymedzenie práv na komunikáciu medzi sieťami a na monitorovanie dátového toku. 
Jeho cieľom je vyhodnotiť dátový tok a podľa pravidiel povoliť alebo zablokovať daný 
dátový tok. Základný firewall filtruje podľa MAC adries, IP adries a podľa čísla portov 
[21]. Existujú aj firewaly ktoré, pracujú na vyšších vrstvách a obsahujú aplikačné filtre. 
Dôležité pre ISP je filtrovanie podľa portov a podľa IP adries, poskytovateľ nesmeruje 
všetky porty do siete internetu. Je potrebné zabrániť používanie týchto portov pre našich 
zákazníkov. Firewall je možné riešiť pomocou serverov alebo pomocou dedikovaného 
hardwaru. Hardwarové firewaly majú vysokú cenu. Existujú firewaly, ktoré sú založené 
na linuxovom operačnom systéme ale s hardwarom, ktorý je prispôsobený špeciálne pre 
firewall, majú väčší počet sieťových portov, menšiu spotrebu, sériový port na 
konfigurovanie a sú určené na montáže do rozvádzačov. V ISP sieťach sa používajú na 
firewall Linuxové servery. 
3.3.5.3 Prepínače 
Prepínače sú jednoduchšie zariadenia ako routery, preto aj ich cena je nižšia a majú 
primárne iné využitie. Používajú sa na prepínanie paketov v sieti. Pracujú na 2. vrstve 
referenčného modelu ISO/OSI. Prepínače môžu podporovať aj funkcie 3. vrstvy 
ISO/OSI. Prepínanie prebieha pomocou dedikovaného procesoru na prepínanie a vďaka 
nemu je zabezpečená vysoká priepustnosť. Pakety smerujú na porty na ktorých je 
pripojené cieľové zariadenia [21]. 
Prepínače majú väčší počet portov ako routery. Najmenšie majú 4 až 8 portov 
a najväčšie majú až 48-52 portov. Väčší počet portov sa dosahuje pomocou stohovania, 
kde sa pomocou konektorov  CX4
12
 alebo pomocou optických modulov prepoja viaceré 
switche a správajú sa ako jeden veľký switch. Rozlišuje sa hardwarový a softwarový 
stoh. Hlavné downlink porty slúžia na pripojenie koncových zariadení alebo k zapojení 
zariadení ktoré sú na ceste  smerom ku koncovým zariadeniam. Veľmi dôležité sú 
uplink porty na smerovačoch. Tie slúžia na pripojenie switcha do agregačného switcha, 
                                                     
12
 CX4- 10Gb backbone prepojovací standard IEEE802.3ak [46] 
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čiže k pripojeniu zariadení smerom ku centrálnym serverom [33]. Na výkonnejších 
prepínačoch majú agregačné  porty vyššiu prenosovú rýchlosť ako ostatné porty alebo 
sa používajú combo porty13. Uplink porty umožnujú pripojiť optické moduly. Základné 
switche majú 1Gbps rýchlosť na uplink portoch a výkonnejšie majú 10Gb alebo 40Gb 
porty na uplink. 
V segmente sietí ISP sa používajú výhradne prepínače s manažmentom. Prepínače 
bez manažmentu sú vhodné do domácnosti alebo do firemných sietí na prístupovú 
vrstvu do kancelárie. Správa tvorí dôležitú súčasť prepínača. Jednotlivé zariadenia sa 
spravujú cez sériový port, telnet, ssh alebo web manažment. Pri poskytovaní internetu 
dôležitú funkcionalitu tvoria Vlany a protokoly IGMP14, MVR15, STP, QoS16, 
obmedzovanie rýchlosti na portoch, DHCP option 82, DHCP a snooping [21].  
Funkcia Popis Využitie 
Vlany, 
802.1Q 
oddeľovanie jednotlivých sietí, ktoré bežia na 
jednom fyzickom zariadení 
Oddelenie sieti videa, 
telefónu, dát alebo lokalít 
IGMP 
a MVR 
Prihlasovanie koncových zákazníkov k odberu 
multicastového streamu, prepínač posiela dáta 
len prihláseným klientom 
IPTV 
STP Presmerovanie prevozu v prípade výpadku linky Redundancia a záloha liniek 
QoS Funkcia ktorá umožní uprednostniť určité dáta 
pred inými 
Dodržanie kvality služby 
a zabezpečenie nesekanej 
prevádzky IPTV v prípade 
preťaženia siete a linky. 
DHCP 
option 82 
Propagovanie informácií DHCP serveru, 
identifikácia klienta, lokality a portu na prepínači 





Blokovanie DHCP serveru na prístupových 
portoch,  blokovanie manuálneho nastavenia IP 
adresy u klienta 
Ochrana siete pred externým 
DHCP serverom 
Tabuľka 17 Funkcie v ISP sieti 
                                                     
13
 Combo porty- kombinácia SFP a RJ45 portu, naraz môže byť používaný iba jeden 
port 
14
 IGMP- The Internet Group Management Protocol- protokol na vytvorenie 
multicastového členstva 
15
 MVR- Multicast Vlan Registration 
16
 QoS – Quality of Service 
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Základné rozhodovanie kritériá pri výbere prepínačov sú funkcie, typ, počet 
portov, rýchlosti prepínania, spotreba, technická podpora a záruka. Na trhu pôsobí veľké 
množstvo výrobcov aktívnych prvkov. Výrobcovia ponúkajú rozdielnu kvalitu, 
spoľahlivosť, funkcie, cenu, záruku a podporu. Pri návrhu sieti sa počíta s dlhodobou 
funkčnosťou a prevádzkou sieťovej infraštruktúry. Dôležitú úlohu pri výbere zariadení 
má aj spoľahlivosť a záruka. Funkcionalita tvorí základný faktor výberu prvku.  
Známi výrobca smerovačov a prepínačov je Cisco. Cisco sa používa v ISP 
sieťach, dátových centrách a enterprise riešeniach. Táto značka má bohatú históriu, 
technickú podporu a dobré referencie. Na trhu však existuje veľký počet alternatívnych 
produktov. Cisco na svoje produkty väčšinou ponúka obmedzenú doživotnú záruku17 
a dobrú platenú technickú podporu. Hlavnými konkurentami tejto značky sú Brocade, 
Juniper a HP. Všetky značky ponúkajú produkty na riešenie širokého spektra sieťových 
problémov a ich produkty sú osvedčené používateľmi. Na druhej strane stoja značky, 
ktoré vyrábajú lacnejšie aktívne prvky, ale tieto produkty majú nejaké obmedzenia 
oproti už spomenutím značkám. Do tejto kategórie patria značky ako D-Link, ktorý je 
známy z oblasti domácich koncových jednotiek, Zyxel, TP-Link, Edge-Core, DCN 
alebo mnoho iných výrobcov. Sú lacnejšie a podporujú podobné funkcie ako drahšie 
značky, až na výnimky proprietárnych protokolov. Výrobcovia často nedávajú 
doživotnú záruku ale iba 2,3 alebo 5 ročnú záruku [34]. Tieto zariadenia sa v ISP sieti 
nasadzujú najmä na menej kritické miesta ako na prístupovú vrstvu. Napriek tomu 
existujú poskytovatelia ktorí majú celú sieť vybudovanú na týchto značkách. 
Okrem hore spomínaných značiek, na trhu pôsobí aj značka Mikrotik. Od 
ostatných výrobcov sa odlišujú iným prístupom k problematike a širokým portfóliom 
vhodným pre ISP. Prepínače podporujú veľké množstvo funkcií a to za nízku cenu. 
Routery dokážu prekladať adresy, prevádzkovať DHCP server alebo obmedzovať 
rýchlosť pripojenia. Obrovské množstvo ISP v Českej a Slovenskej republike používa 
Mikrotik zariadenia na bezdrôtové spoje alebo na prevádzkovanie serverových 
a routovacích funkcií. K rozšíreniu tejto značky v segmente poskytovania internetu 
prispela aj veľká podpora týchto zariadení a automatická konfigurácia z programov na 
správu a účtovanie používateľom internetu. Vďaka obrovskej komunite a spolupráci 
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používateľov sa firmware neustále vylepšuje a zdokonaľuje. Ich operačný systém sa 
volá RouterOS a je založený na Linux jadre [35]. 
 
 
Obrázok 11 Mikrotik Cloud Core Router CCR1036-8G-2S+EM [35] 
3.3.6 Technológie aktívnych prvkov 
Nasledujúca kapitola sa zaoberá riešením centrálneho uzla, core vrstvy a technológiami 
ktoré sú prevádzkované v aktívnych prvkoch. Pre poskytovanie internetu je potrebné 
smerovať dátový tok medzi sieťou poskytovateľa a verejnou sieťou, prekladať adresy, 
obmedzovať rýchlosť u jednotlivých používateľov, prideľovať IP adresy, kontrolovať 
a obmedzovať údaje, ktoré opustia sieť poskytovateľa internetu do internetu. Nad 
všetkými týmito funkciami stojí softvér na správu siete a používateľov, na účtovanie 
a monitorovanie zákazníkov. Funkcie opisované v tejto kapitole je možné prevádzkovať 
na linuxových serveroch, na špecializovanom hardwary, smerovačoch alebo serveroch. 
3.3.6.1 Preklad adries 
V dobe, keď je adresný priestor IPv4 adries úplne vyčerpaný, bez prekladu adries sa ani 
jeden menší poskytovateľ internetu nezaobíde. Poskytovateľ si okrem prenosovej 
rýchlosti kupuje aj verejné IP adresy, a vzhľadom na to, že je malý počet IPv4 adries, 
nie je možné automaticky každému zákazníkovi prideliť verejnú IP adresu. 
Poskytovateľ má niekoľko verejných IP adries a pod týmito IP adresami ukrýva svojich 
zákazníkov. Používa sa 1:1 NAT,  keď jednu konkrétnu verejnú IP adresu stále 
prekladajú na tú istú privátnu adresu. Okrem statického 1:1 prekladu adries, je potrebné 
rozlišovať dynamický 1:1 NAT a 1:n [21]. V prípade dynamického 1:1 prekladu adries 
sa jedna interná IP adresa prekladá stále len na jednu externú adresu, táto adresa sa 
dynamicky mení. U menších poskytovateľov je často používaný 1:n preklad adries keď 
sa prekladá viacej interných IP adries na jednu externú adresu. 
Tento problém vyrieši IPv6. Adresný priestor IPv4 sa už úplne vyčerpal [36]. 
Adresy sú 128 bitov dlhé ktoré umožňujú adresovať 2128 adries, to je oproti IPv4 ktoré 
boli 32 bitové veľký rozdiel. Pri IPv6 nie je potrebné prekladať adresy, nový adresný 
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priestor je natoľko veľký, že každé zariadenie pripojené k internetu a ku sieti má svoju 
celosvetovo unikátnu adresu. IPv6 má celkom nahradiť IPv4. Tento adresný priestor 
prináša nebezpečenstvo, že ku každému zariadeniu, ktoré používa nový adresný priestor 
je možné pristupovať z internetu pomocou IP adresy [36]. Používatelia si preto musia 
lepšie zabezpečiť svoje koncové zariadenia.  
Na prekladanie adries sa používajú smerovače, ktoré majú v sebe túto 
funkcionalitu a dokážu prekladať adresy, alebo sa používajú serverové počítače alebo 
smerovače, ktoré majú operačný systém na báze Linuxu [33]. Jedna z možností riešenia 
je serverový počítač, ktorý má viacej sieťových kariet. Tu je rozšírená značka 
SuperMikro. Sú to základné dosky k počítaču alebo kompletné počítače určené na 
serverové riešenia. Preto existujú aj v rackovom vyhotovení.  
3.3.6.2 Traffic shaping 
Jedna z veľmi dôležitých funkcií pri poskytovaní internetu je obmedzovanie rýchlosti 
pripojenia k internetu pre jednotlivých zákazníkov. V závislosti na predplatenej 
rýchlosti sa obmedzuje rýchlosť sťahovania a odosielania dát do internetu. Okrem 
obmedzovania internetu podľa predplatenej služby je potrebné sa brániť aj od 
sťahovačov z Peer-to-peer sietí ako sú torrenty [33]. Sťahovači môžu preťažiť linky 
a ostatní používatelia internetu nebudú mať dostatočné prenosové pásmo a ich 
prenosová rýchlosť bude obmedzená. Podľa štatistík priemerne až 50 percent dátového 
toku sú u jednotlivých poskytovateľov internetu tvorené P2P sieťami [33]. 
Najjednoduchšie a finančne nenáročné riešenie je obmedzovať prenosové pásmo 
pomocou aktívnych prvkov na prístupovej vrstve. Na prístupovom prepínači sa nastavia 
prenosové rýchlosti na jednotlivé porty a prepínač obmedzí prenosovú kapacitu pre 
daného zákazníka. Tento spôsob obmedzovania je náročný na správu pri väčšom počte 
používateľov. Iné riešenie je pomocou centrálneho traffic shapingu. Túto funkcionalitu 
podporujú výkonné smerovače alebo servery.  Mikrotik CCR smerovače dokážu 
obmedzovať rýchlosť koncových zákazníkov centrálne [35]. To isté je možné aj 
pomocou Linux operačného systému, pomocou front a mangle pravidiel. V tomto 
prípade je možné obmedzenie rýchlosti nastavovať pomocou programu na správu ISP 
siete a  je možné obmedzovať P2P siete ako sú torenty.  
Medzi spôsoby regulovania rýchlosti patrí aj QoS [21]. Pomocou QoS sa dá 
zabezpečiť dostatočná prenosová rýchlosť pre dátovo náročné a časovo závislé aplikácie 
ako je VoiP a IPTV. Kritické dáta sú uprednostňované pred ostatnými. 
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Centrálny traffic shaping Traffic shaping na prístupovom prepínači 
Jednotná správa Viacej zariadení 
Možnosť dynamickej správy rýchlosti 
(v závislosti na čase, vyťažení) 
Statické nastavovanie rýchlosti 
Možnosť obmedzovať rýchlosti P2P Obmedzenie celkovej rýchlosti 
Vyžaduje výkonný HW Podpora vo väčšine prepínačov 
Tabuľka 18 Centrálny a lokálny traffic shaping 
3.3.6.3 DHCP 
V počítačovej sieti musí mať každý používateľ svoju jedinečnú adresu pre 
identifikáciu v danej sieti. Bez IP adresy nie je možné komunikovať s počítačom v sieti. 
V menšej domácej sieti sa prideľuje IPv4 adresa manuálne alebo pomocou DHCP [21] 
serveru bez pokročilých funkcií. V sieti ISP, prideľovanie IP adries nie je možné 
manuálne, pretože nie je možné zabezpečiť, že si koncový zákazník nevymení koncové 
zariadenie alebo smerovač za iné a neprestaví nastavenie IP adresy. Používajú sa  
pokročilejšie nastavenia DHCP. Jeden z možných prístupov je pomocou DHCP option 
82. V prípade DHCP požiadavku, pošle koncové zariadenie DHCP požiadavku a prvý 
prepínač, na ktorý je koncové zariadenie pripojené a do paketu pridá hlavičku 
s identifikačnými údajmi. DHCP server na základe tohto paketu identifikuje klienta 
a klient dostane pridelenú stále rovnakú IP adresu. DHCP server je možné 
prevádzkovať na serveri alebo na smerovači, ktorý podporuje túto funkcionalitu. 
Pre správne fungovanie DHCP serveru je potrebné odfiltrovať útočníkov na sieť 
poskytovateľa internetu. Pre odfiltrovanie používateľov, ktorý chcú prevádzkovať 
vlastný server na prideľovanie adries a podvrhnúť centrálny server, sa používa DHCP 
snooping funkcia na prepínačoch. Táto funkcia nám zabezpečí, že v danej sieti sa môžu 
používať len autorizované DHCP servery. Koncový používateľ,  ktorý si spustí DHCP 
server doma, nebude nijako ovplyvňovať ISP sieť [37].  Ďalšia funkcia DHCP 
snoopingu je možnosť nastaviť prepínač tak, že ku sieti sa koncové zariadenie pripojí 
iba v tom prípade ak má IP adresu pridelenú z DHCP serveru. Takto sa odfiltrujú 
problémy zo statickým prideľovaním IP adries a zaručí sa plný dohľad a kontrola nad IP 




Obrázok 12 DHCP snooping [37] 
3.3.7 Správa siete 
V počítačovej sieti je potrebné spravovať jednotlivé aktívne prvky, servery a koncové 
zariadenia. V prípade poskytovateľa internetu správa siete obsahuje správu serverov, 
aktívnych prvkov a zákazníkov. Na serveroch je potrebné spravovať DHCP servery, 
poštové servery, účtovacie programy, monitoring siete a prevádzky siete. Na aktívnych 
prvkoch sa spravujú jednotlivé linky, ďalej smerovanie dátového toku a redundancie 
liniek [33]. Monitoruje sa vyťaženie a využitie linky, následne sa klienti a linky 
smerujúce ku klientom a taktiež fyzické vlastnosti zariadení. Sem patria teploty 
prepínačov, teploty v racku, výkony optických prvkov a kvalita signálu. U klientov 
treba spravovať prideľovanie IP adries, prenosového pásma a služieb a je potrebné 
účtovať klientovi využívané služby. Na znižovanie nákladov spojených s technickými 
výjazdmi, s údržbou siete a pri hľadaní problémov sa používajú programy na správu 
sietí. V klasickej sieti sa používajú programy na spravovanie sieti, na monitorovanie 
a nastavovanie pomocou SNMP
18. Tento prístup zabezpečí prehľad nad aktívnymi 
prvkami a konfiguráciu z jedného miesta. Pre poskytovanie internetu je ďalšou 
nevyhnutnou funkciou správa zákazníkov a účtovanie [38]. Tieto procesy sú 
problematické a nezvládnuteľné bez automatizovania už aj pre menšieho poskytovateľa 
internetu.  
Na trhu existujú firmy, ktoré ponúkajú komplexné riešenie na správu a dohľad 
siete. Medzi takéto systémy patria Mikrobill, CF Controll alebo jeden z najväčších 
a najpokročilejších českých systémov ISP Admin [38]. Tento prístup umožňuje 
                                                     
18
 SNMP- Simple Network Management Protocol 
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pridávanie, nastavovanie používateľov a monitoring z jedného miesta. Ovládanie je 
jednoduché aj pre menej technicky zdatného používateľa. Z týchto systémov je možné 
prideľovať šírku prenosového pásma k zákazníkom, na základe prenosového pásma 
a služieb, automaticky posielať faktúry a prepojovať platby z internetového 
bankovníctva so systémom a monitorovať neplatičov. Zároveň je možné sledovať 
prenášané údaje a vytvárať štatistiky o jednotlivých používateľoch. Software ISP admin 
je možné prepojiť aj so systémami na poskytovanie televízie a dokáže spravovať 
jednotlivé balíky televíznych programov [38]. 
Vzhľadom na to, že tieto aplikácie dokážu nastavovať nielen povolenie 
jednotlivých služieb pre daného zákazníka,  ale dokážu aj nastavovať DHCP, Firewall, 
NAT, Traffic shaping a mnoho iných funkcií, je potrebné v sieti používať zariadenia 
ktoré sú kompatibilné s daným systémom. Zariadenia od Mikrotiku sú veľmi rozšírené 
v tomto segmente a podpora týchto zariadení je zaručená vo väčšine z programov 
a zároveň administrátorovi uľahčí prácu  pri počiatočnej konfigurácii [38]. 
 
 
Obrázok 13 Komplexný systém na správu ISP siete ISP Admin [38] 
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3.4 Projektový manažment 
Táto kapitola obsahuje teoretické východiská k projektovému manažmentu. Popisuje 
históriu projektového manažmentu, základné vlastnosti a princípy riadenia projektu 
pomocou projektového manažmentu a predstavuje pomocné nástroje bez ktorých sa 
nezaobídeme pri riadení projektu. 
3.4.1 História a vymedzenie pojmu projektový manažment 
Projektový manažment je pomerne mladým oborom. Jeho história siaha do obdobia za 
ukončením druhej svetovej vojny. V skoršom období tiež existovali projekty a akcie, 
ktoré sa riadili ako projekty ale oproti dnešnému projektovému manažmentu mali 
zásadné rozdiely. Tieto rozdiely boli spôsobené technickými obmedzeniami danej doby. 
V minulosti bola  komunikácia pomalšia a neexistovali elektronické komunikačné 
kanály, vzdialená komunikácia prebiehala doručovaním listov. Komunikácia 
spomaľovala možnosti riešenia projektového manažmentu. V dnešnej dobe je 
komunikácia veľmi rýchla po celom svete a prenesenie správy z jednej strany sveta na 
druhú trvá rádovo milisekundy namiesto dní, ako v minulosti. Historicky sa počítalo 
s pomalou komunikáciou a činnosti ktoré sa spravovali ako projekt neboli kriticky 
časovo obmedzené. V dnešnej dobe sú projekty časovo obmedzené a rovnako sú aj 
zdroje. Dnešná doba je rýchla, dynamicky sa meniaca a na trhu existuje veľká 
konkurencia. Rýchle zavedenie a úspešné ukončenie projektu dokáže vytvoriť 
konkurenčnú výhodu [16].  
Projektový manažment vychádza zo slova manažment, čo znamená riadenie, 
vedenie. Projektový manažment sa dá definovať ako riadenie projektu, koordinovanie 
zdrojov za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa [39].  Pomocou tejto formy riadenia 
projektu je možné dosiahnuť požadované výsledky za požadovanú dobu 
s predpokladanými nákladmi zdrojov a s akceptáciou zákazníka. Projektový manažment 
je zameraný na určitý výsledok, a projekt je ukončený, ako náhle sa dosiahne 
požadovaný výsledok alebo cieľ. Táto forma riadenia projektov je určená do dynamicky 
sa meniaceho prostredia, kde sa firmy, inštitúcie a podniky neustále musia agilne 
prispôsobovať meniacim sa prostriedkom a okoliu. Proces prispôsobovania je 
nevyhnutný pre podniky ak chcú prežiť v konkurenčnom boji. V spoločnosti, ktorá je 
založená na informáciách, klasické metódy manažmentu zlyhávajú. S informáciami je 
spojený obor informačných technológií a práve informačné technológie napomohli 
k rýchlemu rozvoju projektového manažmentu. 
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Približne v šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa začali medzinárodné 
štandardizácie na projektový manažment, vznikali medzinárodné projekty a projektové 
tímy ktoré bolo treba riadiť a koordinovať a zabezpečiť efektívnu spoluprácu. Do 
projektového manažmentu patria metodiky a techniky riadenia projektu ale projektový 
manažment znamená hlavne “určitú filozofiu a štýl práce, určitý spôsob myslenia“ [16]. 
Projektový manažment pracuje s projektmi. Projekt je jedinečný sled aktivít, ktorý 
má definovaný cieľ, ktorý má byť dosiahnutý, má definovaný dátum začiatku 
a ukončenia a má definovaný rámec pre čerpanie zdrojov potrebných k realizácii. 
Vymedzenie projektu je možné pomocou trojimperatívu alebo na základe 5 atribútov 
[39]. Trojimperatív sa skladá zo základných obmedzení projektu a to sú náklady, čas 
a ciele. Všetky tri obmedzenia sú navzájom vo vzťahu a ak sa jedna zmení tak to 
ovplyvní ostatné charakteristiky. Účelom projektu je vyvážiť tieto tri veličiny. Projekt je 
možné vymedziť aj pomocou piatich atribút ktoré sú jedinečnosť, komplexnosť, 
neistota, zdroje a projektový tým. Z vymedzenia projektu vyplýva hlavný rozdiel 
projektu oproti každodennej rutine. Každodenná rutina nemá jasne definovaný cieľ a jej 
výsledok je často stále identický. 
 
Obrázok 14 Trojimperatív [39] 
Hodnotenie úspešnosti projektu nie je možné ohodnotiť len pomocou splnenia 
trojimperatívu. Projekt, ktorý splní trojimperatív nemusí byť úspešný, napríklad daný 
projekt nebude generovať zisk a zároveň projekt, ktorý nesplní trojimperatív môže byť 
úspešný. V projektovom manažmente sa úspešnosť projektu hodnotí pomocou kritérií 
úspechu projektu. Pomocou týchto kritérií ohodnocujeme čiastočný úspech alebo 
neúspech projektu. Kritériá musia byť jednoznačné, merateľné a zrozumiteľné, Je ich 
možné behom projektu meniť a členia sa na tri základné kategórie: 
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 Kritéria vlastníka projektu či zadávajúcej firmy 
 Kritéria konečného prevádzkovateľa 
 Ziskové kritéria financujúcich subjektov a dodávateľov [16] 
 
Kritériá sa delia na tvrdé a mäkké. Tvrdé je možné presne merať, ako napríklad 5 
percentné zvýšenie tržieb a mäkké sú spokojnosť zákazníkov alebo zlepšenie 
komunikácie vývojového tímu [39]. Okrem úspešnosti projektu je dôležité ohodnotiť aj 
úspešnosť riadenia projektu. Aj tu platí, že úspešný projekt neznamená automaticky 
úspešné riadenie projektu a ani opačne to nemusí platiť. 
V určitých oblastiach sa už dnes nezaobídeme bez projektového manažmentu 
a existujú dokonca oblasti, kde projektový manažment dominuje. Takúto oblasť tvoria 
projekty v informačných technológiách a projekty, ktoré spolufinancuje Európska únia. 
Každý projekt je jedinečný a projektový manažment sa musí stále prispôsobovať 
k danému projektu. Projektový manažment napomôže projektu pomocou pomocných 
nástrojov dosiahnuť ciel [16]. 
3.4.2 Cieľ projektu 
Každý projekt musí mať svoj presne určený cieľ. Cieľ poskytuje zainteresovaným 
stranám Pridanú hodnotu a napomáha k úspešnosti daného projektu. Na určenie cieľa 
projektu sa používa technika SMART. 
Specific- ciele majú byť konkrétne a špecifické 
Measurable- ciele majú byť merateľné pre ohodnotenie dosiahnutia cieľu 
Aggreed- zainteresovaní vedia o cieli a zhodli sa na relevantnosti a adekvátnosti 
cieľa 
Realistic- ciele majú byť realistické a dosiahnuteľné pomocou použitých zdrojov 
Timed- ciele majú byť časovo obmedzené [16] 
 
Obvykle projekty majú jeden hlavný cieľ, ktorý určuje celkový smer projektu 
a konečný výsledok. Hlavný cieľ je možné rozpracovať do čiastočných cieľov. 
Čiastočné ciele slúžia ako vodítko k dosiahnutiu hlavného cieľa. Ako pomôcka ku 
stanoveniu cieľov projektu a k dosahovaniu cieľov slúži logický rámec. Logický rámec 
zjednodušuje pohľad na problematiku pre zainteresované strany [40] 
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3.4.3 Fázy riadenia projektu 
Projekt sa skladá z viacerých fáz. Začína predprojektovou fázou, ktorá dáva impulz na 
realizáciu projektu, pokračuje projektovou fázou, v ktorej sa realizuje konkrétny projekt 
a poprojektovou fázou, kde prebieha vyhodnotenie projektu. 
3.4.3.1 Predprojektová fáza 
Predprojektová fáza je obdobie projektu v ktorom vzniká impulz, udávajúci 
potrebu riešenia nejakého projektu. Tá snaha alebo potreba riešenia projektu môže byť 
požadovaná kvôli obráteniu prípadnej hrozby rizika alebo môže signalizovať 
potenciálnu príležitosť. V tejto fáze projektu sa zanalyzuje impulz, ktorý vedie k nápadu 
projektu a zvolí sa najvhodnejšia forma realizácie. V tento stav sa zaoberá otázkami 
realizovateľnosti projektu a otázkou či je potrebné daný projekt riešiť. Otázky 
v predprojektovej fáze nie je vhodné spracovávať pomocou jedného človeka. Pri 
hľadaní odpovedí na predchádzajúce otázky sa zvažujú okolnosti a skutočnosti týkajúce 
sa projektu, spresňuje sa tu cieľ, náklady a potrebné zdroje, určujú sa prínosy projektu 
a možnosti úspechu a neúspechu. Takto sa zanalyzujú potenciálne možnosti projektu 
a rozhodne sa o jeho realizácii alebo zamietnutí projektu. V predprojektovej fáze je 
možné projekt zastaviť, a tak predísť realizácii nevhodného projektu, ktorý nie je možné 
úspešne ukončiť. Po úspešnom ukončení predprojektovej fázy prichádza na rad 
projektová fáza [39]. Obrázok 15 Činnosti v predprojektovej fáze zobrazuje činnosti 
predprojektovej fázy v časovom slede. 
Obrázok 15 Činnosti v predprojektovej fáze [39] 
3.4.3.2 Projektová fáza 
V prípade že predchádzajúca fáza skončila úspešne a rozhodneme sa realizovať projekt, 
nasleduje projektová fáza. Túto fázu je možné rozdeliť na 4 časti: 
 Zahájenie projektu 
 Plánovanie projektu 
 Realizácia projektu 




Prvá časť projektu, zahájenie slúži na určenie základných potrieb projektu ktoré 
sú: 
 Definícia cieľu, vstupov, výstupov, obsahu, rozsahu, rozpočtu a míľnikov 
 Pridelenie zdrojov na plánovanie projektu 
 Určenie projektového manažéra a určenie jeho kompetencií 
 Identifikácia rizík a kritérií úspešnosti 
 Určenie kvality projektu 
 Určenie začiatku a ukončenia projektu 
 Určenie zadávateľa, sponzora a týmu 
 Schválenie projektu [39] 
 
Na správne určenie každej požiadavky existujú metódy a pomocné nástroje, ktoré 
pomôžu so správnym výberom členov týmu, projektového manažéra, pomôžu s určením 
rizík, pomocou ktorých sa dá naplánovať dátumy ukončenia a začiatku projektu 
a pomocou ktorých sa dajú definovať ciele projektu. K takýmto nástrojom patria 
myšlienkové mapy, brainstorming, BTRSPI19, MBTI20 [40]. 
Ďalšia fáza projektu je plánovanie. Plánovanie prebieha do takej úrovne do akej je 
potrebné daný projekt sledovať, detailnosť záleží na konkrétnom projekte. Pomocou 
plánu projektu bude možné v neskorších štádiách koordinovať tímu a kontrolovať 
dosahované míľniky. Obsah projektu sa rozdelí na menšie časti, ktoré je možné 
realizovať samostatne, nezávisle na inej časti. Rozpad cieľa projektu je možné vykonať 
pomocou WBS
21
 ktorá hierarchicky rozdelí projekt na jednotlivé komponenty. WBS 
musí obsahovať všetky výstupy projektu, a teda to, čo nie je zahrnuté vo WBS nebude 
realizované [40]. 
 Pri rozpade na jednotlivé komponenty je potrebné zahrnúť k jednotlivým úlohám 
aj odhadovaný čas potrebný na danú úlohu. Odhad je možné vykonať na základe 
predchádzajúcich skúseností, vykonať expertný odhad, použiť simuláciu, alebo iné 
metódy, ktoré sú vhodné pre daný projekt. Na základe odhadu časov je možné vykonať 
časovú analýzu projektu. K určeniu odhadov časovej náročnosti úloh je možné 
vychádzať zo sieťových analýz CPM alebo PERT a dôležitú úlohu v časovej analýze 
                                                     
19
 BTRSPI- Belbin Team Role Self Perception Inventory- Belbinov test osobnosti 
20
 MBTI- Myers-Briggs Type Indicator – slúži na identifokovanie 16 osobnostných 
typov 
21
 WBS- Work Breakdown Structure 
48 
 
majú míľniky. Míľniky slúžia na oddelenie jednotlivých fáz, etáp a menších častí 
projektu a tvoria rozhodujúce okamihy projektu a miesta kde sa overuje, či daná 
čiastočná úloha bola splnená alebo je potrebné predchádzajúcu činnosť opakovať. 
Sieťové diagramy slúžia na určenie kritickej cesty v projekte. Tento pojem označuje 
činnosti, ktoré nemajú časovú rezervu a v prípade, že sa niektorá z činností ležiacich na 
kritickej ceste predĺži, znamená to predĺženie projektu [16]. 
 Na grafické znázornenie naplánovanej postupnosti činností v čase sa používajú 
Ganttove diagramy. Ich účelom je zobraziť vzťah medzi činnosťami a časom. Ich 
hlavná výhoda spočíva v jednoduchosti. Ganttové diagramy sú jednoducho čitateľné 
a jednoducho graficky znázorniteľné a majú široké možnosti použitia. Horizontálne sa 
zobrazuje časové obdobie a vertikálne sa zobrazujú jednotlivé úkoly. Výhody 
a nevýhody Ganttových diagramov zobrazuje Tabuľka 19. 
Výhody Nevýhody 
Jednoduché pre nakreslenie Neprehľadné pri projektoch ktoré obsahujú 
stovky až tisíce činností 
Vhodné pre statické prostredie Ťažká manuálna aktualizácia v prípade 
veľkého počtu zmien 
Užitočný nástroj pre prehľad činností projektu Neporovnáva časové hľadisko s nákladmi 
Široké využitie Nepomáha pri optimalizácii zdrojov 
Súčasť počítačových nástrojov pre riadenie 
projektu 
Komplikované určenie výslovne možných 
prepojení jednotlivých činností 
Tabuľka 19 Výhody a nevýhody Ganttových diagramov [16] 
Po naplánovaní projektu nasleduje realizácia projektu. V tejto fáze projektový 
manažér koordinuje jednotlivé projektové tímy pre dosiahnutie čiastočných a potom aj 
globálnych cieľov. Na základe projektového plánu a podporných programov projektový 
manažér kontroluje stav projektu a dolaďuje rozdiely oproti projektovému plánu tak, 
aby priviedol projekt k úspešnosti [39].  
Poslednú časť projektovej fázy tvorí ukončenie projektu. Ukončenie projektu 
nastane v prípade, že sa dosiahne globálny cieľ projektu alebo v prípade výnimočnej 
udalosti, pri ktorej sa rozhodne predčasné ukončenie z dôvodu nedosiahnuteľnosti cieľa. 
V poslednej fáze dôjde k zaisteniu všetkých hmotných a nehmotných 
dodávok, výstupov projektu a ich predaniu zákazníkovi. Následné prijatie zákazníkom. 
Predávanie projektu býva definované vopred zmluvou a jej súčasťou sú pridávacie 
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dokumenty, konečné vyhodnotenie finančnej stránky projektu, záverečná správa 
projektového tímu a zoznam položiek k doriešeniu [16]. 
3.4.3.3 Poprojektová fáza 
Posledná fáza celého projektu slúži na vyhodnotenie a analýzu celého prebehnutého 
projektu. Táto časť sa zvykne podceňovať ale pre projektového manažéra a pre celý tím 
má významnú hodnotu. V prípade poprojektovej fáze už nepôsobí časový nátlak 
a poprojektové vyhodnotenie je možné realizovať s menším odstupom. Následne je 
možné vyhodnotiť aj prínosy projektu, ktorý sa už určitú dobu používa [40]. 
3.4.4 Riadenie rizík 
Každý projekt obsahuje riziká. Počet rizík sa zvyšovaním dĺžky projektu stále zvyšuje. 
Riziká vychádzajú z nedostatočnej skúsenosti ľudí v projekte, z použitej technológie 
alebo z okolitého prostredia. V priebehu celého projektu musí byť projektový tím 
pripravený na riziká a mať na pamäti, že projekt je neustále pod hrozbou 
nebezpečenstva, ktoré môžu spôsobiť neúspech projektu [16]. 
Riadenie rizík pomáha k vytvoreniu kvalitnejšieho plánu projektu. Pomocou 
riadeniu rizík je dosiahnutie cieľu jednoduchšie, znižuje pravdepodobnosť vzniku 
nečakaných problémov a následných nákladov na odstránenie problému. Hlavný 
problém riadenia rizík v projekte je spojený s nedostatočnou znalosťou manažérov 
v tomto obore riadenia rizík. Táto časť projektu pracuje s relevantnými informačnými 
zdrojmi, ako sú členovia tímu, zamestnanci, register rizík v spoločnosti, minulé 
projekty, externí experti a odborná literatúra. Iba v prípade dostatočného množstva 
informácií sa dá zabezpečiť efektívne riadenie rizík [16]. 
Riadenie rizík zahrňuje nasledujúce procesy: 
 Stanovenie kontextu 
 Identifikácia rizík 
 Analýza rizík 
 Hodnotenie rizík 
 Ošetrenie rizík 
 Monitorovanie a preskúmanie rizík 




Najprv je potrebné určiť kontext, ktorý nám udáva, že do akej hĺbky sa budeme 
zaoberať s rizikom a do akého širokého okolia projektu budeme skúmať potenciálne 
riziká. V manažmente rizík existujú dva prístupy k riadeniu rizík. Prvý prístup ako náhle 
identifikuje riziko, analyzuje sa a hneď sa snaží posúdiť dopady a vytvoriť vhodnú 
odozvu na riziko. Druhý postup najprv identifikuje všetky riziká, ktoré sa následne po 
jednom analyzujú a vytvoria vhodné opatrenia. Pri indetifikácií rizík nie je možné 
zahrnúť všetky riziká. Je potrebné identifikovať hlavné riziká projektu. Nasledujúca 
fáza je analýza rizík, v tejto fáze sa riziká analyzujú kvantitatívne alebo kvalitatívne. 
Snažíme sa určiť pravdepodobnosť výskytu a výšku predpokladaného nepriaznivého 
dopadu rizika na projekt. Na základe týchto odhadov môžeme ohodnotiť riziká a určiť, 
ktoré riziká je potrebné ošetriť. Nasleduje ošetrenie rizika a vytvorenie určitej reakcie 
na riziko. Táto reakcia má znížiť alebo celkom eliminovať dopady rizika na projekt. 
V prípade, že nie je možné vytvoriť reakciu na ošetrenie rizika tak, je možné vytvoriť 
záložný plán [16]. 
 Po analýze rizík je potrebné neustále ich monitorovať počas projektu. Riziká sa 
neustále menia a preto je potrebné neustále monitorovať a preskúmať navrhnuté 
opatrenia. Riziko sa môže zmeniť a je potrebné ho znova analyzovať a prehodnotiť, 
existujúce opatrenia sa môžu stať neúčinnými, niektoré riziká môžu zanikať a iné sa 
objavovať. Ak v prípade monitorovania nastane niektoré predtým analyzované riziko, je 
potrebné previesť pripravené ošetrenie rizika [39]. 
3.4.5 Projektový tím 
Projekty sú realizované tímom, ktoré sú špeciálne zostavované na jednotlivé projekty. 
Tieto tími je potrebné zostaviť, vybrať vhodných ľudí a zabezpečiť tímovú prácu 
a koordináciu. Osoby v tíme sa podieľajú na realizácii projektu. 
U projektov je vhodné zostavovať projektové tímy na základe čiastočných úloh. 
Každý tím sa zameriava na inú čiastočnú úlohu a má skúsenosti z iného odboru. Tímy 
majú pridelenú úlohu a snažia sa dosiahnuť čiastočné ciele, spolu smerujú ku 
globálnemu cieľu projektu. Je potrebné rozlišovať rozdiel medzi tímom a skupinou. 
Hlavný rozdiel spočíva v spolupráci. Jedinci v skupine sledujú vlastné 
záujmy, dosiahnutie vlastného záujmu jedinca je uprednostňované pred spoločným 
cieľom. Na opačnej strane v tíme sa všetci snažia dosiahnuť spoločný cieľ [16]. 
Vzhľadom na to, že okolie sa v dnešnej dobe veľmi rýchlo mení a okolie vyžaduje 
rýchle zmeny, väčšinu projektov je lepšie vykonávať v tímoch. 
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Výber projektového tímu tvorí dôležitú časť projektu. V prípade nesprávneho 
zostavenia tímov, bude dosiahnutie cieľa náročné alebo nemožné. V tíme musia platiť 
pravidlá. Členovia tímu poznajú cieľ projektu a stotožňujú sa s ním. Splnenie 
jednotlivých čiastočných úloh má vysokú prioritu pre nich. V tíme musí existovať jasná 
organizačná štruktúra, členovia týmu poznajú a rešpektujú kompetencie jednotlivých 
členov. V tíme nebojujú  členovia medzi sebou. Členovia sa navzájom doplňujú 
a dôverujú si. V tíme musí prevládať dobrá komunikácia. Vďaka týmto charakteristikám 
je tímová spolupráca väčšinou úspešnejšia a je možné využiť ich prednosti ako 
napríklad vzájomnú kontrolu a elimináciu chýb, vysokú kreativitu a tvorivosť, 
synergický efekt, zdravú motiváciu a mnoho iných. Výber tímu sa skladá z určenia 
vedúceho tímu. Následne je treba prideliť role jednotlivým členom. Na zistenie 
schopností členov tímu je možné použiť MBTI alebo BTRSPI metódy [16]. 
3.4.6 Podporné nástroje 
Riadenie projektov je podporené širokým portfóliom podporných nástrojov 
a programov. Ich hlavným účelom je spravovať projekt, naplánovať finančné a ľudské 
zdroje, zabezpečiť kontrolu nad úlohami, a umožniť sledovať priebeh projektu. 
Najjednoduchšie nástroje umožňujú evidenciu úloh a tvorbu Ganttovho diagramu spolu 
s určením kritickej cesty a kritických úloh. Komplikovanejšie nástroje umožňujú 
plánovať ľudské a finančné zdroje, riadiť riziká projektu, zdieľať projektový plán medzi 
jednotlivé tímy a členov [16]. Niektoré programy dokážu fungovať v prostredí cloudu, 
pričom má každý člen projektu rozdielne oprávnenia. Dokážu monitorovať stav 
projektu a porovnávať ho s plánom projektu. Medzi takéto nástroje patria Microsoft 
Project, Oracle project manager, Base Camp, AceProject a iné. Okrem týchto 
programov existuje veľké množstvo iných online aplikácií na riadenie projektu. Preto si 




4 Návrh riešenia 
Kapitola číslo 4 sa bude venovať návrhu technológie a návrhu projektu na výstavbu 
sieťovej infraštruktúry pre poskytovanie internetového pripojenia a služieb spojených 
s poskytovaním internetu. V tejto časti budú vybrané vhodné technológie, produkty 
a zariadenia potrebné k infraštruktúre. Pre urýchlenie a presné riadenie výstavby siete je 
použitý projektový manažment a jeho podporné metódy. 
4.1 Výber technológie 
Vzhľadom na to, že sa jedná o menšiu sieť, vybrané technológie musia byť finančne 
dostupné a sieť nebude požadovať vysokovýkonné zariadenia. Na základe informácií 
a trendov, ktoré nasledujú ostatní poskytovatelia internetu, táto sieť bude mať hlavný 
smerovač značky Mikrotik. Cloud Core Router od Mikrotiku dokáže zabezpečiť všetky 
hlavné úlohy centrály poskytovateľa internetu. Prepínač bude slúžiť zároveň ako brána 
medzi poskytovateľom konektivity a novou sieťou poskytovateľa internetu. Tieto 
smerovače používajú viacerí poskytovatelia internetu. Niektorí majú na sieť napojených 
viac ako 1000 zákazníkov a CCR je používaný na smerovanie, obmedzovanie rýchlosti 
zákazníkov, prideľovanie IP adries zákazníkom a na mnoho iných funkcií.  
4.1.1 Optické linky 
4.1.1.1 Chráničky 
V projekte sa použijú dva typy chráničiek. Použijú sa HDPE chráničky a mikrotrubičky. 
HDPE trubička sa použije s rozmerom 40/33, ktorá ponúkne dostatok priestoru pre 
budúce rozširovanie. V budúcnosti bude možné dofukovať optické vlákna. V projekte 
budú použité aj mikrotrubičky. Miktrotrubička sa použije s priemerom 12/8 
a s zodolnením.  
 HDPE Mikrotrubička 
Označenie HDPE40-3,5Z MKR12-8Z 
Vonkajší priemer 40 mm 12 mm 
Vnútorný priemer 33 mm 8 mm 
Cena za meter 0,88 € 0,25 € 




4.1.1.2 Optické vlákna 
Pri zafukovaní budú použité optické káble, ktoré majú väčší počet vlákien. Takto 
zaručíme dostatočné množstvo optických vlákien na budúce rozširovanie siete. V tomto 
projekte sa použijú 2,4 a 8 vláknové optické káble. Na zafukovanie sa bude používať 
kábel s PA plášťom, s vláknom 9/125 a priemerom kábla 2,5 mm.  
 2 vláknový 4 vláknový 8 vláknový 
Označenie KO-02-9-Z008 KO-04-9-Z008 KO-08-9-Z008 
Popis Kábel optický A-D4Y 
Blown Cable, 2vl., 
9/125, PA, 2,5mm, 
Z008, CLT, KDP 
Kábel optický A-D4Y 
Blown Cable, 4vl., 
9/125, PA, 2,5mm, 
Z008, CLT, KDP 
Kábel optický A-D4Y 
Blown Cable, 8vl., 
9/125, PA, 2,5mm, 
Z008, CLT, KDP 
Cena za meter 0,15 € 0,18 € 0,25 € 
Tabuľka 21 Vybrané optické káble [41] 
4.1.1.3 Rackové skrine 
Prepínače bude potrebné umiestniť do nástenných rackových skríň. Použijú sa skrine 
rôznych značiek. V centrále sa použije nástenný rozvádzač Triton, ktorý je vhodný má 
rozmery 6U. Jedná sa o rozvádzač s označením RBA-06-AS5–CAX–A1 a má hĺbku 
495 mm, ktorá je dostatočná na umiestnenie hlbších zariadení.  
 Distribučné centrá budú umiestnené v rackovej skrini  Datacom s rozmery 4U, 
ktorý nie je priehľadný a na umiestnenie do verejných priestorov je vhodnejší ako 
Triton rack s priehľadnou bočnicou. 
 Do jednotlivých vchodov sa použijú ploché nástenné racky. Tieto racky sú 
ploché a umiestnenie v spoločenských priestoroch nebude narušovať prostredie. Použijú 
sa skrine Solarix LC-18-55-G. 
 Rackové skrine boli vyberané na základe rozmerov, vzhľadu a ceny. 
4.1.1.4 Optické moduly a konektory 
Na prepojenie zariadení cez optickú linku sa použije single-mode vlákno. SFP moduly 
budú prenášať údaje po jednom vlákne oboma smermi, takzvané WDM alebo BiDi 
moduly. Na jeden koniec, sa umiestni modul, ktorý vysiela dáta na vlnovej dĺžke 1550 
nm a prijíma na vlnovej dĺžke 1310 nm. Na druhý koniec linky sa umiestni modul, ktorý 
vysiela dáta na vlnovej dĺžke 1310 nm a prijíma dáta na vlnovej dĺžke 1550nm. SFP 
moduly na komunikáciu medzi centrálou a prístupovými prepínačmi budú použité 
s rýchlosťou 1Gbps. Výkon optických modulov bude závisieť od dĺžky trasy na ktorej 
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bude použitá. Vzhľadom na to, že objekty v pokrývanej oblasti majú malú vzdialenosť, 
menšiu ako 1 km, bude možné použiť optické moduly s výkonom, ktorý dosvieti na 2-3 
km. V projekte sa použijú OEM optické moduly s digitálnou diagnostikou a výkonom 
dostačujúcim na 3 km.  
Požiadavky na optické moduly: 
 Typ:   SFP single mode vlákno 
 Prenos: WDM  
 Rýchlosť: >1 Gbps 
 Dosvit: >1 km  
 TX1310 TX 1550 
Označenie SPB-7603CIS SPB-7703CIS 
Prenos WDM TX1310/RX1550 WDM TX1550/RX1310 
Rýchlosť 1,25 Gbps 1,25 Gbps 
Dosvit 3 km 3 km 
Cena 19,38 € 21,39 € 
Tabuľka 22 Vybrané SFP moduly [23] 
V prípade optickej linky smerujúcej od centrále k centrály poskytovateľa 
poskytujúceho pripojenie pre novú sieť bude použité vlákno single-mode a 10G SFP+ 
WDM moduly. V prípade, že daný poskytovateľ internetového pripojenia nebude 
schopný zabezpečiť pripojenie 10G modulu do svojej centrály, bude použitý gigabitový 
optický modul. Tieto SFP+ moduly budú OEM moduly. SFP+ moduly sa použijú 
s označením SPB-2810WCIS a SPB-2910WCIS. 
Vzhľadom na to, že tieto moduly používajú SC/PC konektory, celá sieť bude 
využívať iba tieto konektory. SC konektory sa použijú aj preto, lebo majú väčší rozmer 
ako LC konektory a manipulácia tak môže byť jednoduchšia. 
4.1.2 Centrála 
4.1.2.1 Hlavný smerovač 
Požiadavky na hlavný smerovač: 
 10G SFP+ porty, 1G porty 
 Podpora L3 funkcií, Vlan 802.1Q, SNMP, RSTP 802.1e, link agregation 
802.3ad 




Najvhodnejším produktom je CCR1036-8G-2S+.  Tento router je vybavený 8 
RJ-45 a dvomi SFP+ portami. SFP+ porty dokážu prenášať dáta rýchlosťou až 10 Gbps. 
SFP+ je vhodné používať aj na pripojenie sieti k internetu. Maximálna prenosová 
rýchlosť daného rozhrania je dostačujúca aj na budúce rozširovanie. 32 jadrový 
procesor Tile má dostatočný výkon. Pri správnom nastavení dokáže smerovať až 5Gbps 
[35]. Okrem smerovania dokáže toto zariadenie prekladať adresy, riadiť rýchlosť 
koncových zákazníkov, poskytovať DHCP server a je ho možné spravovať z programov 
na správu ISP siete. Mikrotik obsahuje 32 jadrový procesor ktorý má každé jadro 
taktované frekvenciou 1.2GHz, zariadenie je osadené 4Gb ram pamätou a obsahuje 
Router Os v6 s najvyššou licenciou L6. Výhoda riešenia Mikrotik spočíva v integrácii 
všetkých potrebných funkcií pre poskytovateľa internetu do jedného cenovo výhodného 
zariadenia.  
Na centrálny core router je možné používať aj iné špecializované prepínače ako 
ponúka napríklad značka Cisco alebo Brocade. Tieto zariadenia sú drahé, majú menšiu 
funkcionalitu a na ostatné funkcie bude potrebné nasadiť iné zariadenia. Toto riešenie 
by predražilo celú inštaláciu  pri sieti s týmto rozsahom je zbytočné používať 
výkonnejšie a drahšie zariadenia. Okrem centrálneho prepínača, ktorý aj smeruje, je 
potrebné k sieti pripojiť optický prepínač, server a je potrebné zaistiť nepretržité 
napájanie aj v prípade výpadku prúdu. 
4.1.2.2 Optické prepínače 
Požiadavky na optické prepínače: 
 12x1G SFP portov 
 Vlan 802.1Q,  
 SNMP,  
 RSTP 802.1e,  
 link agregation 802.3ad 
 
 V navrhovanej topológii budú hlavné optické prepínače prepojené do kruhu. 
Ako optické prepínače budú použité zariadenia TP-Link TL-SG5412F. Prepínač bol 
zvolený aj kvôli zjednoteniu použitých značiek v sieti. Odôvodnenie výberu tejto 
značky obsahuje nasledujúca kapitola. Toto zariadenie obsahuje 8 optických SFP portov 
a 4 kombo porty. Kombo porty sa použijú na prepojenie optického prepínača 
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s prepínačom, ktorý bude umiestnený v rovnakom rozvádzači. V prípade centrály 
Mikrotik prepínač bude prepojený s optickým TP-Link prepínačom pomocou dvoch 
UTP káblov. Takto pomocou agregácie liniek dosiahneme prenosovú rýchlosť 2 Gbps 
medzi týmito zariadeniami oboma smermi. 
4.1.2.3 Server  
Požiadavky na server: 
 1G 10/100/1000 Base-T 
 Nízka spotreba 
 1U riešenie 
 Podpora Linux 
 8G Ram 
 2xHDD 
 
V tejto sieti, server bude využívaný ako server pre hostovanie programu na 
správu siete poskytovateľa. Bude využívaný ako emailový server. Tieto aplikácie 
nevyžadujú vysoký výkon a vysokú priepustnosť sieťových rozhraní, preto môžeme 
zvoliť menej výkonný, ale úsporný server s procesorom Intel Atom. Do tejto siete bude 
vhodné nasadiť 1U server Supermikro 5017A-EF. Tento server je možné osadiť až 
štyrmi pevnými diskami a pamäť je rozšíriteľná až na 8Gb [42]. Tieto parametre dokážu 
poskytnúť dostatočný výkon na požadované použitie a zároveň spĺňajú naše 
požiadavky. 
4.1.2.4 Napájanie 
Požiadavky na záložné napájanie: 
 Doba behu nad 2h 
 Rackové vyhotovenie 
 Vzdialený monitoring 
 
Zabezpečenie nepretržitého napájania zariadení v prípade výpadku elektrického 
prúdu je nevyhnutné. Maximálna spotreba centrálneho prepínača je 69W a server 
obsahuje zdroj s maximálnym príkonom 200W [42]. Vzhľadom na to, že server 
obsahuje Intel Atom procesor, ktorého maximálna spotreba je 8.5W [43], tak sa 
odhadovaná priemerná spotreba bude pohybovať okolo 20W a optický prepínač má 
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maximálnu spotrebu 15.4W. Pre tieto zariadenia je možné použiť UPS s malým 
výkonom napäťového prevodníka ale je dobré používať, UPS s vysokou kapacitou 
batérií. V tejto inštalácii bude použitý záložný zdroj vhodný do rackovej skrine APC 
SMT1000RMI2U. Toto zariadenie dokáže poskytnúť zálohu napájania až na 2,5 hodín 
pri odbere 100W [44].  
 
Obrázok 16 Doba behu STM1000RMI2U [44] 
Vysoká kapacita akumulátorov umožní nepretržitú prevádzku siete 
poskytovateľa internetu a to aj v prípade dlhodobého výpadku prúdu na centrále. Toto 
zariadenie je možné prepojiť cez sériový port s Mikrotik zariadením a tak môžeme mať 
neustálu kontrolu nad nabitím akumulátorov a o aktuálnej spotrebe zariadení. 
 Celé riešenie centrály zaberie iba 5 jednotiek v rakovej skrini. Tým pádom je 
možné použiť malú rakovú skriňu. Pre úsporu miesta v projekte nebudú používané 
patchpanely. Toto je možné aj z dôvodu, že centrála neobsahuje veľký počet prvkov ani 
veľký počet optických prípojok. 
4.1.3 Prístupové prepínače 
Požiadavky na prístupové prepínače: 
 10/100/1000 Base-T porty 
 2-4 SFP uplink 
 Web management a seriový port 
 Vlan 802.1Q, SNMP, RSTP 802.1e 
 DHCP snooping  
 DHCP option 82 
 5 ročná záruka 
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Táto sieť bude budovaná na gigabitových linkách. Aj smerom ku zákazníkovi sa 
plánuje nasadiť linka, ktorá podporuje rýchlosti 10/100/1000Mbps. Preto je potrebné 
používať prepínače s portami s rýchlosťou jedného gigabitu. Kvôli zálohe  a zapojeniu 
za sebou je potrebné používať prepínače, ktoré majú aspoň 2 SFP porty. Pomocou nich 
bude možné prepojiť viacej prepínačov a vytvoriť tak redundantné linky poprípade 
vytvoriť kruhovú topológiu. Do siete je potrebné nainštalovať zariadenia, ktoré majú 
vysokú spoľahlivosť, podporujú funkcie, ktoré budú potrebné na prevádzku siete, 
a funkcie ktoré budú potrebné pre budúce rozširovanie a modernizovanie.  
Spoľahlivosť prepínačov udáva aj dĺžka záruky. V dnešnej dobe majú  lepšie 
prepínače 5 ročnú alebo doživotnú záruku. Na trhu je veľký počet značiek, ktoré 
ponúkajú prepínače vhodné na prístupovú vrstvu. Sem patria Edge-Core, DCN, TP-
Link, Zyxel, Dlink, HP a mnoho iných. V prípade značiek Dlink a Zyxel lacnejšie 
prepínače ponúkajú iba webový manažment, 2 SFP porty a len vyššie rady majú 4 SFP 
porty a manažment cez konzolu. Na druhej strane Zyxel poskytuje obmedzenú 
doživotnú záruku na prepínače. HP ponúka doživotnú záruku, ale cena prepínačov je 
vyššia ako u konkurencie. Značka DCN vypadla z výberu kvôli záruke, ktorá je len 3 
ročná. Značky Edge-Core a TP-Link ponúkajú rovnakú 5 ročnú záruku a širokú radu 
prepínačov s funkciami vhodnými pre poskytovanie internetu. Pri porovnaní cien Edge-
Core a TP-Link vychádzajú rovnako. Aj napriek tomu že Edge-Core má veľmi dobrú 
a bezplatnú technickú podporu, volíme TP-link Jetstream prepínače. V sieti nasadíme 
prepínače od jedného výrobcu. Takto zabezpečíme že prepínače budú mať jednotnú 
správu. Tabuľka 23 porovnáva prepínače vhodné na výstavbu siete. Tabuľka bola 
zostavená na základe webových stránok výrobcov, distribútorov a na základe osobných 
skúseností. 
 DCN TP-Link Zyxel Edge-Core HP 
Cena Stredná Nízka Stredná Nízka Vysoká 
Požadované 
funkcie 
Ano Ano Ano Ano Ano 
Záruka 3Roky 5 rokov Doživotná 5 rokov Doživotná 
Rozšírené u 
ISP 
Stredne Veľmi Stredne Veľmi Málo 
Tabuľka 23 Porovnanie prepínačov 
Značku TP-Link sme zvolili kvôli dostupnosti menších a cenovo výhodnejších 
prepínačov, zverejneným cenám na internetu a vzhľadom na to, že tieto zariadenia sú  
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rozšírené aj medzi poskytovateľmi internetu v podnikovej sfére. Na lokalite, kde bude 
potrebné nasadiť 24 portový prepínač,  bude nasadený prepínač s označením TL-
SG3424. Tento prepínač obsahuje 24 RJ-45 10/100/1000 BASE-T portov a z toho 4 
porty sú kombo SFP porty. Má dostatočný počet metalických portov a optických portov, 
ktoré je možné používať na redundantné linky. Metalické RJ-45 porty sú trojrýchlostné 
a zákazníci môžu používať aj zariadenia s 100Mb portami. Prepínač ďalej podporuje 
VLANy, DHCP snooping, DHCP option 82, IGMP snooping, IPv6, QoS, manažment 
cez sériový port, webovú správu a softwarové stohovanie. Tieto funkcie budú potrebné 
na prevádzkovanie siete poskytovateľa internetu. Veľká výhoda týchto prepínačov 
spočíva aj v bezventilátorovej prevádzke. Pri nasadzovaní prepínačov na chodbu do 
bytových domov je potrebné zaručiť bezhlučnú prevádzku. 
V prípade, že bytový dom bude obsahovať menší počet bytov, je možné použiť 
prepínače, ktoré majú menší počet portov.  8 portový prepínač TL-SG3210 alebo 16 
portový prepínač TL-SG3216 . Oba prepínače majú 2 SFP porty pre optické moduly, 
ktoré budú využité na uplink a na redundanciu liniek. Vzhľadom na to že 24 a 16 
portový prepínač obsahuje kombo porty, pri plánovaní bude treba zohľadniť tento fakt. 
To znamená, že ak 24 portové zariadenie bude pripojené k dvom optickým linkám, na 
prepínači bude k dispozícii  22 portov na pripojenie klientov a bytov. V prípade, že 
bude potrebných 24 RJ-45 portov a 4 optické porty tak bude potrebné použiť prepínač 
TL-SG5428. Tento prepínač je 28 portový. 
 
Obrázok 17 TL-SG3424 [34] 
4.2 Návrh sieťovej infraštruktúry 
4.2.1 Sieťová topológia 
V prípade výstavby ISP siete je vhodné navrhnúť sieť tak, aby boli hlavné linky 
redundantné a ak je to možné je dobré zabezpečiť redundanciu prístupových 
prepínačov. Vzhľadom na to, že redundancia prístupových prepínačov je vo väčšine 
prípadov nemožná alebo finančne nákladná, veľký počet poskytovateľov internetu nemá 
zabezpečenú redundanciu prístupových prepínačov. Vzhľadom na komplikovanosť 
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zvolenej lokality a rôznorodosť umiestnenia budov, nebude možné zabezpečiť 
redundantné pripojenie každého prepínača. 
Ako už bolo vyššie spomínané, centrála sa bude skladať z výkonného Mikrotik 
zariadenia, ktoré podporuje funkcie prepínača, zo serveru Supermicro a optického 
prepínača TP-Link. Optický prepínač a Mikrotik zariadenia môžu byť prepojené dvomi 
metalickými linkami pre dosiahnutie vyššej prenosovej rýchlosti. Sieťová topológia  
hlavných liniek bola navrhnutá do kruhovej topológie. Kruhová topológia nám 
zabezpečí nepretržitú prevádzku v prípade prerušenia optickej trasy, v prípade poruchy 
SFP modulu alebo v prípade výpadku optického prepínača. Použité optické prepínače 
majú gigabitové porty a pre zabezpečenie vyššej priepustnosti bude hlavný okruh 
tvorený dvomi optickými linkami medzi optickými prepínačmi. Takto je možné 
pomocou protokolu IEEE 802.3ad
22
 prenášať medzi optickými prepínačmi na dvoch 
linkách dáta rýchlosťou až 2Gbps oboma smermi. Hlavné optické linky budú používať 
moduly, ktoré boli opisované v kapitole 4.1.1. Hlavné optické prepínače sa budú 
nachádzať na centrále, v budove I, R a Z. Kruhová topológia bude obsahovať 4 optické 
prepínače s 12 optickými portami. Na každom prepínači bude dostupných 8 portov na 
pripojenie prístupových prepínačov s výnimkou optického prepínača na centrále. 
Optický prepínač na centrále bude mať 6 portov dostupných na pripojenie prístupových 
prepínačov. V budúcnosti bude možné vymeniť optické prepínače na výkonnejšie s 10G 
optickými portami, a tak dosiahnuť vyššiu priepustnosť siete. 
Pripojenie prístupových prepínačov bude prebiehať pomocou 1 Gbps liniek. Ak sa 
optický a prístupový prepínač nachádza v rovnakej rozvodovej skrini, prepojenie bude 
realizované pomocou metalického vedenia. V prípadoch, kde terén a umiestnenie 
prepínačov umožňuje redundanciu, prepínače budú zapojené do kruhovej topológie. 
Tam, kde nie je možné zabezpečiť redundanciu liniek, budú zapojené za sebou 
maximálne dva prepínače. Zafukovanie optických vlákien bude pripravené na budúce 
rozširovanie. Zafukovať sa budú optické káble, ktoré obsahujú viacej vlákien ako bude 
využitých na začiatku inštalácie. Je to potrebné kvôli budúcemu rozširovaniu a možnosti 
zvyšovania prenosovej rýchlosti pomocou agregácie viacerých optických liniek. 
Umiestnenie prepínačov zobrazuje príloha 3. V prípade že jeden prepínač pokrýva dva 
vchody, prepínač bude umiestnený do vchodu s väčším počtom bytov a v prípade, že 
prepínač pokrýva 3 vchody, zariadenie sa umiestni do stredného vchodu. 
                                                     
22
 IEEE 802.3ad – Link Aggregation Contro ll Protocol 
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Vzhľadom na to, že finančné náklady na výstavbu siete sú vysoké a je vhodné 
počiatočné investície minimalizovať, domy budú obsahovať prepínače, ktoré nepokryjú 
všetky byty v danom dome. Tento krok je možné vykonať z dôvodu, že nie každý byt 
bude pripojený na začiatku prevádzky siete a v budúcnosti výmena prepínača za nový 
s vyšším výkonom a viacerými portami nie je finančne a časovo náročná. 
Príloha 4 obsahuje rozpis stavieb, bytov a počty portov, ktoré sa plánujú nasadiť 
do budov. Na základe rozpisu portov sa vybral vhodný prepínač. Táto príloha obsahuje 
umiestnenie, typ a počet prepínačov ktoré budú nasadené na jednotlivé lokality.  
 
Obrázok 18 Sieťová infraštruktúra 
Z návrhu vidno že sa použije kruhová topológia na hlavný kruh a stromová 
topológia na prístupové prepínače s redundantnou linkou. Kruhová topológia hlavného 
kruhu zabezpečí vysokú redundanciu pre hlavné optické prepínače. Na prepínačoch sa 
bude používať MSTP ktorý dokáže pracovať aj s vlanami a smerovať tok rôznymi 
linkami pre rozdielne vlany. Pomocou MSTP sa zabezpečí presmerovanie dátového 
toku v prípade výpadku linky. 
Podľa návrhu, najužšie hrdlo siete je tvorené 2 Gpbs linkami medzi smerovačom 
a optickým prepínačom na centrále a optickými linkami medzi optickými prepínačmi. 
V tomto prípade táto sieť dokáže poskytovať rýchlosť 2Mbps oboma smermi každému 
užívateľovi bez agregácie. Situácia v ktorej  všetci zákazníci využívajú internet naraz je 
prakticky nereálna a preto táto sieť dokáže poskytovať 20 Mbps pripojenie každému 
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užívateľovi s agregáciou 1:10. V prípade, že sa použije agregácia 1:55, sieť dokáže 
poskytnúť zákazníkom pripojenie s rýchlosťou až nad 100Mbps. Tabuľka 24 zobrazuje 
potenciálne poskytované rýchlosti v prípade ak je najužšie hrdlo siete tvorené 2 Gbps 
linkou ktorá je navrhnutá v súčasnom stave. Ďalej zobrazuje aj pripravenosť siete na 
budúce nároky v prípade, že sa najužšie hrdlo medzi smerovačom a optickým 
prepínačom rozšíri na 4 Gbps. Poskytovateľ bude vedieť poskytovať internet 
s rýchlosťou nad 200 Mbps v prípade agregácie 1:55. V prípade ak sa optické prepínače 
vymenia za prepínače s 10 Gbps uplinkom, poskytovateľ bude schopný poskytovať 
internet s rýchlosťou, ktorá sa blíži k 1Gbps. Táto rýchlosť ešte nie je v súčasnosti 
požadovaná, ale vo svete existujú operátori ktorí sú schopný pripojiť koncových 
zákazníkov s takouto rýchlosťou. 
Agregácia 1:1 1:10 1:55 
2Gpbs 2 Mbps 22 Mbps 122 Mbps 
4Gbps 4 Mbps 44 Mbps 243 Mbps 
10Gbps 11 Mbps 111 Mbps 609 Mbps 
Tabuľka 24 Maxímalna kapacita siete 
4.2.2 Návrh vedenia 
Hlavné optické trasy budú vedené v HDPE. Plánované optické trasy budú vedené mimo 
súkromných pozemkov. Vedľajšie trasy budú v mikrotrubičkách. Dĺžka výkopových 
prác bola zmeraná z máp a môže obsahovať odlišnosti od reality. Pred realizáciou 
projektu je potrebné presne premerať vzdialenosti. Celkovo pôjde pod zemou 777 m 
optických trás a z toho 147m bude pretláčaných pod cestou. Zvyšné trasy budú 
vykopávané v zemi. Pre výpočet nákladov sa ku každej trase pridajú 2m navyše. Táto 
dĺžka pokryje prípadné záhyby v trase a prechody medzi stenami budov. Umiestnenie 
vedenia v projekte a následne počas realizácie sa môže odlišovať vzhľadom na to, že 
v dobe písania diplomovej práce som nemal k dispozícii katastrálnu mapu. Tabuľka 
obsahuje všetky optické trasy pod zemou a ich požadovanú dĺžku. Príloha 3 obsahuje 
mapu s umiestením jednotlivých optických trás. Na mape vidno, že spoj H11 sa skladá 
z HDPE chráničky a zároveň vedľa chráničky sa nachádzajú mikrotrubičky ktoré 
prepájajú budovy A, B, C, D. Toto riešenie bolo vybrané kvôli minimalizáciám zlomov 





Optická trasa Dĺžka Výkop Podlačenie 
H1 10 3 7 
H2 60 60 0 
H3 30 30 0 
H4 108 98 10 
H5 30 20 10 
H6 12 6 6 
H7 50 40 10 
H8 10 2 8 
H9 35 28 7 
H10 30 15 15 
H11 140 140 0 
H12 20 20 0 
M1 30 24 6 
M2 22 16 6 
M3 30 24 6 
M4 30 30 0 
M5 15 15 0 
M6 27 21 6 
M7 8 2 6 
M8 15 9 6 
M9 10 4 6 
M10 10 3 7 
X1 30 20 10 
X2 15 5 15 
Spolu 777 635 147 
Tabuľka 25 Optické trasy v zemi 
Optické trasy, ktoré sa budú nachádzať v budovách budú vedené v plastových 
alebo kovových lištách. Typ bude závisieť priamo od konkrétneho domu 
a rozmiestnenia vedenia. V prípade, že vedenie pôjde verejnými priestormi, použije sa 
plastová lišta a v prípade ak vedenie pôjde v suteréne použije sa kovová lišta alebo iné 
upevnenie. Vzhľadom na to, že nevieme presne určiť miesto vedenia v budove, tento 
projekt nebude vo finálnej kalkulácii zahŕňať náklady na chráničky káblov v budovách. 
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Hlavná optická trasa bude realizovaná pomocou 4-vláknového optického kábla. 
Optická linka bude medzi optickými prepínačmi bez prerušenia. V aktuálnom projekte 
sa budú využívať iba 2 optické vlákna, ale kvôli budúcemu rozširovaniu sa použijú 4 
vlákna. Podobný postup sa použije aj na linkách, ktoré pôjdu pod zemou. Bude sa 
používať kábel, ktorý má dvojnásobný počet vlákien než bude poskytovateľ využívať na 
začiatku prevádzky siete.   
4.2.3 Optické vlákna a prepájanie zariadení 
V tomto projekte sa použijú 2-,4- a 8-vláknové optické káble. Na začiatku pôsobenia 
siete nebudú všetky optické vlákna využité. Nevyužité optické vlákna bude možné 
využiť v budúcnosti na rozširovanie siete. Cenový rozdiel medzi jednotlivými vláknami 
je minimálny, a preto je možné stále používať káble, ktoré majú väčší počet vlákien ako 
je potrebné. Presný rozpis vlákien, konektorov, spojok obsahuje príloha 5. Zvolené 
moduly sú osadené SC/PC konektorom. V celej infraštruktúre sa budú používať SC/PC 
konektory ktoré budú nazvárané na každé optické vlákno, ktoré sa bude používať. 
Celkovo v infraštruktúre bude použitých 1825 m kábla s dvomi vláknami, 1909 m kábla 
so štyrmi vláknami, 170 m osem vláknového kábla. Na tieto optické káble bude 
nazváraných 148 SC/PC konektorov použije sa celkom 22 optických spojok. Príloha 5, 
obsahuje aj rozpis SFP modulov a UTP patch káblov. 
V oblastiach, kde budú optické prepínače prepájané s prístupovými prepínačmi 
a v centrále, kde sa bude prepájať router, optický prepínač, server sa použijú patch káble 
s RJ45 konektormi. Tento spôsob prepájania je možné využiť, lebo všetky prepínače 
disponujú RJ45 portami alebo combo portami.  
4.2.4 Budúcnosť siete a možnosti rozširovania 
Predchádzajúce kapitoly poukazovali na fakt, že sieť už aj v aktuálnom stave je 
predimenzovaná a dokáže zákazníkom ponúknuť pripojenie so 100Mbps rýchlosťou 
oboma smermi. V budúcnosti táto rýchlosť nemusí byť postačujúca, preto je sieť 
pripravená na jednoduché rozširovanie a zvyšovanie rýchlosti. Pri zvyšovaní rýchlosti je 
potrebné zvyšovať kapacitu centrálneho smerovača a zvyšovať rýchlosť pripojenia 
novej siete do siete internetu. Najjednoduchšie rozširovanie rýchlostí je možné 
dosiahnuť pridaním agregovaných liniek alebo výmenou optických prepínačov TP-Link 
TL-SG5412F za prepínače ktoré majú 10Gbps SFP+ porty. 
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Okrem zvyšovania rýchlosti, je pre poskytovateľa internetu veľmi dôležité 
neustále rozširovanie siete a získavanie nových zákazníkov. Vzhľadom na to, že dané 
sídlisko je rozľahlé a tento projekt nepokrýva všetky budovy, bude možné sieť rozšíriť 
na nové budovy. Výhodné rozmiestnenie optických prepínačov umožní rozšíriť hlavný 
optický okruh až k ulici Mieru a pokryť tak ďalšie budovy. 
Umiestnenie centrály v blízkosti ulice Hviezdoslavova, umožní poskytovateľovi 
expanziu aj na zastavanú oblasť rodinnými domami. Poskytovateľ sa do rodinných 
domov môže rozširovať aj pomocou technológie PON, pomocou inej optickej alebo 
rádiovej technológie. Ďalej bude môcť expandovať smerom na ulicu Družstevnú, 
Priemyselnú, Orechový Rad, Dvorská, Mieru a aj smerom pod ulicu Slobody. Tieto 
možnosti expanzie dokážu poskytovateľovi zabezpečiť dlhodobú existenciu. 
4.3 Riadenie projektu 
Riadenie projektu pomôže vybudovať sieť pre poskytovanie internetu v presne 
vymedzenom časovom rozsahu, pomôže pri určovaní a dodržovaní nákladov projektu 
a pomôže v podpore dosiahnutia určitých cieľov, kvality projektu pri optimálnom 
využívaní zdrojov. Vzhľadom na to že sa jedná o rozsiahli projekt, ktorý bude 
pretrvávať niekoľko mesiacov, výstavba siete prebehne v 4 etapách. Jednotlivé etapy 
budú rozdelené na základe lokalít v okolí centrálnych optických prepínačov, 
distribučných centier.  Tento spôsob výstavby siete umožní odhaliť problémy a riziká 
v skorej fáze projektu. V prípade, že sa nejaké riziká objavia v jednej etape, ďalšiu 
etapu je možné prispôsobiť a vyvarovať sa v nej potenciálnym problémom. Po ukončení 
jednotlivých etáp, bude možné začať poskytovať internet novým zákazníkom už 
v skorej projektovej fáze. Takto projekt začne zarábať na seba ešte pred ukončením 
celkovej výstavby a pre vlastníka a investora to znamená zníženie finančného rizika.  
Projekt začne výstavbou hlavnej centrály na ulici Hviezdoslavova a lokalitou 
v okolí centrály. Tento bod je kritický k prevádzke celej siete. Projekt bude pokračovať 
výstavbou dátového centra S2 potom S3 a na koniec výstavbou lokality v okolí S4 
a dokončením záložnej linky do centrály. Pri výstavbe a prevádzke jednotlivých 
dátových rozvádzačov nebude zabezpečená redundancia medzi optickými prepínačmi 
a v prípade preseknutia optického vlákna alebo pokazenia sa optického prepínača na 
trase, nastane výpadok prvkov, ktoré sú zapojené za miestom poruchy. 
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4.3.1 Cieľ projektu 
Cieľom projektu je do 8.mesiaca roku 2016 vybudovať FTTB sieť na poskytovanie 
internetu v Komárne v lokalite Druhého sídliska, ktorá  spĺňa rýchlosti, ktoré sa 
požadujú zo strany Európskej únie. 
4.3.2 Trojimperatív 
Vzhľadom na to, že projektový cieľ nestačí k presnému vymedzeniu projektu, použije 
sa trojimperatív. Trojimperatív určí vzťah medzi nákladmi, kvalitou a potrebným časom 
na realizáciu projektu. 
Čas: projekt sa začne realizovať v 8. mesiaci roku 2015 a kompletná výstavba 
siete bude dokončená do 8. mesiaca roku 2016. Termín dokončenia projektu je 
orientačný a prípadné posunutie konca projektu okrem zvýšenia nákladov posunie 
ďalšie možnosti rozširovania siete. Toto môže viesť k nedodržaniu termínu NGA sietí 
alebo konkurencia vybuduje inú vysokorýchlostnú sieť v danej lokalite. 
Kvalita: Projekt musí poskytnúť možnosť pripojenia sa k sieti pre aspoň 900 
bytov. Novovybudovaná sieť musí obsahovať novodobé technológie, ktoré dokážu 
poskytovať internet s rýchlosťou aspoň 100 Mbps pre jedného zákazníka.  V prípade 
poruchy zariadenia, linky alebo výpadku elektriny, nemôže byť obmedzená prevádzka 
ostatných častí siete. Musí byť zabezpečená redundancia v prípade hlavných uzlov. 
Náklady:  Maximálne 40 000 Eur. 
4.3.3 Logický Rámec 





Hlavný cieľ Umožniť 
vysokorýchlostné 
pripojenie v danej 
lokalite 
Otestovanie prenosovej 
rýchlosti v jednotlivých 
bytových domoch 
Technické správy 
z inštalácie zariadení 
a meraní rýchlosti 
prenosu 
  
Pripojenie bytových domov 
k internetu pomocou novej 
siete 
Faktúry a záznamy 
o pripojeniach bytov 
Projektový 
cieľ 
1.Vybudovanie siete pre 
poskytovanie internetu 
ktorý spĺňa NGA 
požiadavky pre 900 
bytov 
Vybudovanie siete s 
parametrami 
Technická dokumentácia Danú lokalitu 
neobsadí 
konkurencia  
Aspoň 2 Gbps rýchlosť medzi 
distribučnými centrami 
Technická dokumentácia Povolenia 
Zariadenia na hlavnej trase 
s kapacitou 2 Gbps 
Technická dokumentácia 
a výkonnostné testy 
  





Kapacita sieťe 100 Mbps pri 
agregácii 1:55 






Výstupy 1.1 Zaistenie finančných 
prostriedkov 
Min. 70% bude financované 
z vlastných prostriedkov 
Výpis z účtov, register 




30% financií zaistených 
z dotácii a z vybraných 
poplatkov za pripojenie 
Faktúry za poskytovanie 






Mapa s presným zakreslením 
optických trás, projektová 
dokumentácia 





1.3 Zaistenie povolení 
k umiesteniu optického 
vlákna do zeme. 
Povolenia k umiestneniu 
optických trás a povolenia ku 
výkopovým prácam 
Fyzické dokumenty   
1.4 Zaistenie 
umiestnenia optického 
vlákna do zeme 
Umiestnenie 777 m 
chrániečiek a zafúknutie 





1.5 Zaistenie umiestenia 
zariadení 
Umiestnenie 48 prepínačov 




















Projektový tým min 4 osoby 10 dní Bude na trhu 
existovať firma 





finančných zdrojov z 
vlastných zdrojov 
  20 dní 
1.2.1 Vyhľadanie 
projektanta 
V priebehu projektu 
minimálne jeden projektant 
a jedna firma ktorá zaručí 
výkopové práce 










1.2.3  Získanie 
katastrálnych máp 










1.3.1 Získanie podkladov 
k povoleniam 
  20 dní/lokalita 
1.3.2 Podanie žiadostí 
o povolenie 
  60 dní/lokalita   
1.4.1 Vyhľadanie ľudí 
ktorý zakopú a podtlačia 
chráničky HDPE 
a mikrotrubičky 
  5 dní   
1.4.2 Vykopanie 
optických trás 
  30 dní   
1.4.3 Zafúknutie 
a natiahnutie optického 
vlákna 
  30 dní   
1.5.1 Získanie povolení 
na umiestenie aktívnych 
prvkov do budov 
  20 dní/lokalita   
1.5.2 Dohodnutie sa 
o účtovaní nákladov na 
elektrinu 
  5 dní/budova   
1.5.3 Umiestenie 
zariadení 
  1-2 dni/budova   
1.5.4 Prepojenie 
zariadení 
  1-2 dni/budova   
1.6.1 Konfigurácia 
zariadení 





4.3.4 Analýza rizík 
V tomto projekte existuje veľa hrozieb. Najväčšou hrozbou sú zamietnuté povolenia na 
výkopové práce. V prípade, že projekt nedostane povolenie na umiestnenie optického 
vlákna na vybranú lokalitu, umiestnenie je možné preprojektovať, ale táto činnosť zvýši 
finančné náklady projektu. V prípade, že nebude možné priviesť optické vlákno do 
niektorých budov, dané budovy nebude možné pripojiť k vysokorýchlostnému 
internetu. K riziku zo získaním povolenia je spojená aj hrozba, že získanie povolenia sa 
natiahne na niekoľko mesiacov a termín ukončenia projektu bude ohrozený. 
Vzhľadom na to že projekt nemá vlastného projektanta optických trás, hrozbou 
projektu bude aj nevhodne zvolený projektant ktorý nebude schopný efektívne 
naprojektovať optické trasy na požadovaných miestach. V dobe písania tejto práce 
nebola k dispozícii mapa, kde sú zakreslené všetky infraštruktúry ktoré sú umiestnené 
v zemi, toto vytvára ďalšiu hrozbu a to, že optické vlákna nebude možné kvôli 
infraštruktúre umiestniť do okolia predprojektovaných trás. 
Projekt pracuje s robotníkmi, ktorý budú realizovať výkopové práce. Môže nastať 
hrozba že robotníci nebudú postupovať dostatočne rýchlo a zvýši sa doba potrebná na 
výkopové práce. 
Okrem týchto hrozieb projekt ohrozujú aj iné hrozby. Je to napríklad nemožnosť 
napájania zariadení, nemožnosť vedenia optických a metalických liniek v budovách. Čo 
sa týka ľudského faktoru je to, nesúhlas správcov budov s umiestňovaním zariadení 
v budovách a nezáujem obyvateľov bytov pripojovať sa s novej sieti. Hrozbou je aj to, 
že nebude možné získať dotácie na projekt. 
 
Dopad Malý  
Navýšenie nákladov do 0,5% 
Oneskorenie do 30 dní 
Stredná  
Navýšenie nákladov do 10% 
Oneskorenie do 60 dní  
Vysoký  
Navýšenie nákladov nad 10% 
Oneskorenie nad 60 dní 
Pravdepodobnosť 
Malá Nízka Nízka Stredná 
Stredná Nízka Stredná Vysoká 
Veľká Stredná Vysoká Vysoká 



















































1 Nezískame povolenie na 
umiestnenie optickej trasy 
Optická trasa sa musí 
preprojektovať na iné 
územie. 
S V V Dôkladné overenie lokality 
pred podaním žiadosti 
o povolenie a dôkladné 
projektovanie trasy 
2 Nevhodne zvolený 
projektant 
Optické trasy bude 
potrebné preplánovať 
S V V Dôkladne overiť projektanta 
a jeho referencie 
3 Nevhodný robotníci na 
výkopové práce 
Bude potrebné vybrať 
nových robotníkov 
S S S Dôkladne overiť robotníkov 
4 Optické vlákna nebude 
možné umiestniť na 




S V V Dôkladné overenie územia 
v ktorom sa budú nachádzať 
optické vlákna a dôkladné 
projektovanie trás. 
5 Nezískanie povolenia na 
umiestnenie prepínačov do 
spoločných priestorov budov 




M S N Príprava pred jednaním so 
správcom, pripravenie 
argumentov na presvedčenie 
správcu 
6 Nezískanie povolenia na 
bezplatné alebo finančne 
výhodné napájanie zariadení 
v budovách 
K prepínaču bude 
potrebné zabezpečiť 
meraný odber 
M M N Príprava pred jednaním so 
správcom, pripravenie 
argumentov na presvedčenie 
správcu 
7 Budova neumožňuje 
efektívne umiestniť 





a metalických trias 
M M N Preštudovanie stavebných 
plánov budov a vyhľadanie 
optimálneho riešenia 
8 Dodávateľ nebude vedieť 




M V S Zmluvné určenie termínov 
dodania materiálov 
a zariadený. Je potrebné mať 
v zálohe alternatívneho 
dodávateľa. 
9 Nevhodné počasie na 
výkopové práce 
Je potrebné počkať na 
vhodné počasie 
S S S Naplánovanie výkopových 
prác na obdobie v ktorom je 
veľká pravdepodobnosť 
vyhovujúceho počasia 
Tabuľka 27 Analýza rizík projektu 
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Tabuľka 27 obsahuje riziká projektu a opatrenia ktoré napomáhajú 
k predchádzaniu daných rizík. Táto tabuľka neobsahuje všetky riziká, ktoré ohrozujú 
projekt alebo ktoré môžu nastať počas projektu. Medzi riziká nepatrí ochorenie 
niektorého člena týmu. Toto riziko neohrozuje celkový projekt a jedného člena dokáže 
nahradiť druhý člen. 
Riziká, ktoré majú vysokú hodnotu spojené s umiestňovaním optických trás do 
zeme. Najväčšie riziko tvorí nezískanie povolenia na umiestňovanie optických vlákien 
do zeme. Toto riziko dokáže predĺžiť projekt o viac ako 60 dní a zároveň je finančne 
nákladné. Predlžovaním projektu odďaľujeme návratnosť projektu a možnosti 
ziskovosti danej siete. Zároveň vznikajú nové činnosti v projekte, na ktoré je potrebné 
vymedziť ľudí. Sem patrí napríklad preprojektovanie optických trás alebo znovu 
podanie žiadostí. K obmedzeniu tejto hrozby je potrebné zvoliť vhodného projektanta, 
ktorý dobre naprojektuje optické trasy na základe aktuálnej infraštruktúry danej lokality. 
4.3.5 Projektový tým 
Vzhľadom na to, že sa jedná o projekt, ktorý bude rozdelený na menšie časti, nie je 
potrebný veľký projektový tím, ktorý dokáže vykonávať jednotlivé činnosti paralelne. 
Stačí malý projektový tím, ktorý bude schopný vykonávať jednotlivé procesy sériovo za 
sebou. Projektový tím sa bude skladať zo štyroch osôb. Jednotlivé osoby budú okrem 
svojich hlavných úloh pracovať pri nasadzovaní zariadení . 
Projektový manažér: 
Hlavnou úlohou projektového manažéra bude vedenie projektu a ostatných členov 
projektu. Okrem vedenia osôb, bude mať táto osoba najväčšie kompetencie, a preto 
bude vybavovať povolenia a bude sa starať o zápis do katastrálneho registra. Projektový 
manažér bude ja a riadiť projektanta, ktorý bude realizovať podrobný nákres optických 
trás. V budúcnosti, keď už bude sieť vybudovaná a zákazníci sa budú môcť pripájať, sa 
bude táto osoba starať o záležitosti spojené s prevádzkou siete. 
Vedúci výkopových prác: 
Bude sa starať o riadenie výkopových prác. K tejto činnosti patrí vyhľadania ľudí, ktorí 
budú vykopávať jamy pre umiestnenie chráničiek a ich riadenie týchto ľudí. K výkopu 
bude potrebné zamestnať aspoň 2-3 ľudí. 
Vedúci nasadzovania zariadení: 
Bude sa starať o nasadzovanie prepínačov a rozvádzačov do budov. Spolu 
s projektovým manažérom budú mať na starosť rokovania so správcami budov ohľadom 
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povolení na umiestnenie prepínačov. Okrem povolení, bude táto osoba realizovať 
umiestnenie optických vlákien v budovách a bude mať na starosť zaistenia napájania 
zariadení. V prípade, že budú jednotlivé budovy osadené prepínačmi a sieť bude 
pripravená na pripájanie zákazníkov, budú spolu s hlavným správcom siete realizovať 
pripájanie koncových zákazníkov a realizovať infraštruktúru v budovách. 
Hlavný správca siete: 
Úlohou správcu siete je konfigurácia zariadení a testovanie liniek v jednotlivých 
budovách. Táto osoba bude riešiť všetky technologické problémy ktoré môžu nastať 
alebo nastali v sieti. V prípade, že správca nebude vyťažený, bude realizovať pripájanie 
zákazníkov a realizovať sieťovú infraštruktúru v budovách spolu s vedúcim 
nasadzovania zariadení. 
4.4 Etapy projektu 
Projekt sa bude realizovať na rozsiahlom území, preto bude rozdelený podľa územia do 
menších častí. Projekt bude rozdelený do 4 etáp: 
 Lokalita S1 
 Lokalita S2 
 Lokalita S3 
 Lokalita S4 
Projekt bude rozdelený podľa území, ktoré sú pripojené k optickým prepínačom 
S1,S2,S3 a S4. Takýmto prístupom bude možné po dokončení jednej lokality pripájať 
zákazníkov k internetu, ktorí sú v dokončenej lokalite.  
Každá etapa bude rozdelená do menších etáp: 
 Plánovanie trás 
 Získavanie povolení 
 Zameriavanie 
 Výkop  
 Zápis do katastrálneho registra 
 Zafukovanie optického vlákna 
 Umiestnenie vedenia v budovách a umiestnenie prepínačov 




4.4.1 Projektový kalendár 
Práca vykonávaná na projekte bude vykonávaná počas pracovných dní. Pracovať sa 
bude 8 hodín denne. Počas štátnych sviatkov a dní pracovného voľna nebude práca 
prebiehať. Celková dĺžka projektu je 194,5 pracovných dní. Začiatok projektu bude 
1.7.2015 a plánovaný koniec 11.4.2016. Projekt bude ukončený viac ako dva mesiace 
pred plánovaným ukončením. Tento čas tvorí rezervu, o ktorú sa môže projekt predĺžiť. 
Táto časová rezerva je nutná vzhľadom na to že výkopové práce budú prebiehať počas 
jesenného, zimného a jarného obdobia a počasie bude nepredvídateľné. Posunutie 
výkopových prác o niekoľko dní nepredraží projekt. 
4.4.2 Popis jednotlivých činností a súvislostí 
Z Gantovho diagramu vidno štyri hlavné etapy projektu. Jednotlivé etapy sa budú 
vykonávať simultánne v závislosti na využívaní zdrojov a na predchodcoch jednotlivých 
činností. Všetky etapy projektu zaberú okolo 100 pracovných dní. Na konci výstavby 
každej lokality sú dva míľniky. Jeden míľnik udáva dátum, odkedy je možné začať 
pripojovať koncových zákazníkov a druhý míľnik udáva uzavretie výstavby danej 
lokality spolu so zápisom do katastrálneho registra. 
Milník Dátum 
Možnosť pripojovať koncových zákazníkov v lokalite S1 10.12.2015 
Možnosť pripojovať koncových zákazníkov v lokalite S2 16.12.2015 
Možnosť pripojovať koncových zákazníkov v lokalite S3 5.2.2016 
Možnosť pripojovať koncových zákazníkov v lokalite S4 15.3.2016 
Tabuľka 28Milníky možnosti pripojovania zákazníkov 
Pred výstavbou jednotlivých lokalít je potrebné ešte vybrať ľudí, ktorí budú 
pracovať na projekte. Táto časť projektu je naprojektovaná iba na 10 dní. Vzhľadom na 
to, že sa bude pracovať s už overenou pracovnou silou a s ľuďmi, s ktorými projektový 






Obrázok 19 Súhrnný gantov diagram 
 
Všetky etapy projektu sú si podobné a jednotlivé činnosti majú podobné poradie 
a závislosti medzi sebou.  
4.4.3 Postup pri výstavbe jednej lokality 
Táto kapitola popisuje postup a súvislosti jednotlivých činností pri výstavbe lokality S1. 
Ostatné lokality majú podobný postup. Celý Gantov diagramt sa nachádza v prílohe č.6. 
 
Obrázok 20 Gantov diagram lokality S1 
Každá lokalita začína projektovaním optických trás. Tento krok je potrebný preto, lebo 
práca nezisťuje presné umiestnenie mestskej infraštruktúry. Je potrebné overiť či je 
navrhnutá lokalita vhodná na umiestnenie vlákien a je potrebné vypracovať podrobný 
projekt podľa ktorého budú schvaľované výkopové práce. Podrobné projektovanie 
optických trás neurčí presné umiestnenie optických vlákien. Skupina, ktorá bude 
vykonávať výkopové práce sa bude musieť prispôsobovať aktuálnym podmienkam 
terénu. Projektant môže po doprojektovaní lokality S1 hneď začať projektovať ďalšiu 
lokalitu. 
 Po vypracovaní plánu nasleduje schvaľovanie projektu a vybavenie povolení na 
výkopové práce. Umiestňovanie prepínačov do jednotlivých budov a vybavenie zmluvy 
s vyšším poskytovateľom internetu. Schválenie projektu trvá väčšinou do 60 
pracovných dní. Táto činnosť nie je náročná na ľudské zdroje, a preto je možné 
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vykonávať iné činnosti počas tejto etapy. Schvaľovanie prebieha na úradoch 
a nezamestnáva projektový tím. 
 Po úspešnom schválení trás optického vedenia, tím, ktorý má na starosti 
výkopové práce môže začať s výkopom. Táto časť projektu okrem výkopov zahrňuje aj 
umiestňovanie chráničiek optického vlákna, vytvorenie prechodov v stene budov 
a zakopanie vykopanej jamy. Vykopávať sa budú krátke trasy a celkový výkop zaberie 
iba pár dní. Výkopové práce v lokalite S1 by mali zabrať iba 9 dní. Na základe 
výkonnosti robotníkov je možné tento čas znížiť. Táto činnosť bude realizovaná dvomi 
robotníkmi, ktorí budú vyťažení touto činnosťou na 100%. Jednotlivé činnosti by bolo 
možné vykonávať súčasne, ale vzhľadom na obmedzené ľudské zdroje je potrebné 
jednotlivé úseky robiť postupne za sebou. Po umiestnení vlákien je potrebné zapísať 
optické trasy do katastrálneho registra. 
 
Obrázok 21 Gantov diagram výkopové práce 
 Nasledujúca činnosť je zafukovanie a zaťahovanie optických vlákien. Jednotlivé 
trasy je možné zafúknuť hneď, akonáhle bude umiestnená chránička v zemi. Túto 
činnosť vykonáva tretí robotník spolu s vedúcim výkopových prác. Táto činnosť musí 
presne nasledovať projekt, musia sa a podľa neho zafukovať požadované optické káble. 
 
Obrázok 22 Gantov diagram zafukovanie vlákna 
 V prípade, že sú zafúknuté všetky vlákna, ktoré smerujú do budovy, je možné 
pripojiť prístupové prepínače a umiestniť vlákno a prepínače do bytov. Pri umiestňovaní 
prepínačov je potrebné prichytiť rozvádzač na stenu, priviesť optické vlákna, ukotviť 
optické vlákna a pripojiť tieto vlákna k prepínačom. Okrem pripojovania prístupových 
prepínačov sa v tejto etape vybudujú aj takzvané dátové centrá pre jednotlivé lokality. 
Tieto umiestnenia majú zálohované napájanie a v prípade výpadku elektrickej energie, 
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nie je ohrozená funkčnosť siete. Umiestňovanie prepínačov realizuje vedúci 
nasadzovania zariadení. 
 
Obrázok 23 Gantov diagram umiestnenie a zapojovanie prepínačov 
 Posledný krok každej lokality je konfigurácia zariadení. Túto činnosť realizuje 
hlavný správca siete. Najprv sa nakonfiguruje centrála, centrálny optický prepínač, 
router a server a potom na základe týchto nastavení je možné nakonfigurovať prístupové 
prepínače a začať pripájať jednotlivých zákazníkov. 
 
Obrázok 24 Gantov diagram konfigurácia prepínačov a milníky lokality S1 
Rovnaký postup činností nasleduje aj v prípade ostatných lokalít. V projekte sú 
zahrnuté aj projektové porady, ktoré sa budú konať každý týždeň v piatok. Na tejto 
porade sa zúčastnia vedúci jednotlivých úsekov a projektový manažér. Na stretnutí sa 
vyhodnotí aktuálny postup prác a navrhované zmeny a problémy, ktoré vznikli. Okrem 
pravidelných porád bude možné zvolávať porady s projektovým manažérom v prípade 
nejasností alebo problémov. Hlavná porada sa bude konať po získaní povolení na 
výstavbu lokality S1. Táto porada bude slúžiť na rozdelenie práce medzi jednotlivé 
tímy. 
4.4.4 Finančné náklady 
Výstavba siete pre poskytovanie internetu je finančne náročná a s výstavbou je 
spojených mnoho výdajov. Medzi náklady patria mzdy zamestnancov, náklady na 
vytvorenie projektu, výdaje spojené s vybavením povolení, nákup zariadení a materiálu, 
pripojenie k internetu a mnoho iných. Kapitola podrobne popisuje náklady na projekt. 
Všetky náklady sú uvádzané bez dane. 
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V prípade tohto projektu je potrebné zamestnať robotníkov a špecializovaných 
pracovníkov na jednotlivé činnosti. Podľa zodpovednosti a náročnosti jednotlivých úloh 
sa odvíjajú náklady na zamestnancov. Náklady na zamestnancov zobrazuje Tabuľka 29. 
Pozícia Náklady/hodina 
Projektový manažér 6,00 € 
Projektant 8,00 € 
Vedúci výkopových prác 4,00 € 
Robotník 1 3,00 € 
Robotník 2 3,00 € 
Robotník 3 3,00 € 
Vedúci nasadzovania zariadení 4,00 € 
Hlavný správca siete 5,00 € 
Tabuľka 29 Hodinové náklady na zamestnancov 
Jednotlivý zamestnanci budú platený podľa odpracovaných hodín. Celkové náklady na 
zamestnancov tvoria 11 335,80 €. Vyššie náklady na projektanta sú dané faktom že náklady na 
projektanta obsahujú aj náklady na vypracovanie podrobného návrhu projektu na umiestnenie 
vlákien. 
Pozícia Projektové hodiny Celkové náklady 
Projektový manažér 493 h 2 958,00 € 
Projektant 480 h 3 840,00 € 
Vedúci výkopových prác 259 h 1 036,00 € 
Robotník 1 212 h 636,00 € 
Robotník 2 208 h 624,00 € 
Robotník 3 153,6 h 460,80 € 
Vedúci nasadzovania zariadení 299 h 1 196,00 € 
Hlavný správca siete 117 hr 585,00 € 
Spolu 2221,6 h 11 335,80€ 
Tabuľka 30 Celkové náklady na zamestnancov 
 K ďalším finančným nákladom patria náklady na materiál a aktívne sieťové 
prvky. Ceny jednotlivých materiálov a zariadení boli určené pomocou vyhľadávača cien 
Heureka.sk. Pasívna optická infraštruktúra obsahuje prvky a ceny spoločnosti Ma-Fia 
s.r.o. Vzhľadom na to, že tieto ceny sú určené pre koncového zákazníka a ceny boli 
získané bez registrácie u jednotlivých dodávateľov, je pravdepodobné že po registrácii 
projektu je možné získať lepšie ceny na zariadenia a materiál. Takto sa znížia náklady 
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na výstavbu. Použitý materiál, prvky, množstvo a ceny sú zobrazené v tabuľke Tabuľka 
31 Náklady na materiál a aktívne prvky. 
Názov Cena za 
jednotku 
Množstvo Cena spolu 
Supermikro 5017A-EF 486,00 € 1 ks 486,00 € 
Mikrotik CCR1036-8G-2S+ 786,00 € 1 ks 786,00 € 
APC SMT1000RMI2U 397,00 € 1 ks 397,00 € 
APC SC450RMI1U 170,00 € 3 ks 510,00 € 
TP-Link TL-SG3424 142,00 € 39 ks 5 538,00 € 
TP-Link TL-SG3216 117,00 € 4 ks  468,00 € 
TP-Link TL-SG3210 74,00 € 0 ks 0,00 € 
TP-Link TL-SG5412F 199,00 € 4 ks 796,00 € 
SFP modul 2km WDM 1G TX1310  19,38 € 58 ks 1 124,04 € 
SFP modul 2km WDM 1G TX1550 21,39 € 56 ks 1 197,84 € 
SFP+ 10km WDM 10G TX1310 151,96 € 1 ks 151,96 € 
SFP+ 10km WDM 10G TX1550 157,23 € 1 ks 157,23 € 
UTP patch kábel 1m 0,41 € 6 ks 2,46 € 
19 Nástěnný rozvaděč 4U/450 mm šedý, 
DATACOM 
80,74 € 3 ks 242,10 € 
Triton 19 rozvaděč jednodílný 6U/500mm / 
celoskleněné dveře 
73,00 € 1 ks 73,00 € 
Solarix Rozvádzač 19 SOHO LC-18, 550x550 šedá 
RAL 7035 LC-18-55-G 
51,87 € 43 2126,67 € 
Pigtail SC/UPC 9/125 2m, G.652D, 12x různá 
barva 
1,60 € 154 ks 246,40 € 
Adaptér optický SC-SC, Simplex, UPC/PC, 
Singlemode 
0,58 € 25 ks 14,50 € 
Kábel optický A-D4Y Blown Cable, 2vl., 9/125, 
PA, 2,5mm, Z008, CLT, KDP 
0,15 € 1 825 m 273,75 € 
Kábel optický A-D4Y Blown Cable, 4vl., 9/125, 
PA, 2,5mm, Z008, CLT, KDP 
0,18 € 1 909 m 343,62 € 
Kábel optický A-D4Y Blown Cable, 8vl., 9/125, 
PA, 2,5mm, Z008, CLT, KDP 
0,25 € 170 m 42,50 € 
Trubka HDPE Optohard 40/33mm zelená 0,88 € 535 m 470,80 € 
Mikrotrubička Mikrohard 12/8 zodolněná, zelená 0,25 € 382 m 95,50 € 
Spolu   15 543,37 € 
Tabuľka 31 Náklady na materiál a aktívne prvky 
78 
 
Celkové finančné náklady na projekt sú 26 879 € bez DPH. Tieto náklady sa môžu 
meniť na základe udalostí a zmien projektu, ktoré nastanú počas výstavby siete. 
Celkové finančné náklady neobsahujú drobný spojovací materiál, chráničky 
optických vlákien v budovách, náklady spojené s privedením elektrickej energie 
k prepínačov a nasledovné náklady spojené s pripojením koncového zákazníka, náklady 
na pripojenie siete k internetu a náklady spojené s vybavením povolení na výkopové 
práce. Tieto náklady neboli obsiahnuté v projekte vzhľadom na to, že každá budova sa 
musí riešiť individuálne a každé pripojovanie zákazníka bude rozdielne. 
4.4.5 Ekonomické zhodnotenie 
V projekte boli použité cenovo dostupné zariadenia ktoré používajú aj iný 
poskytovatelia internetu. Finančné náklady na prácu, materiál a aktívne prvky sú cenovo 
prijateľné a pre investora investícia môže mať rýchlu návratnosť. Tabuľka 32 udáva 
odhadovanú návratnosť počiatočných investícií pri poskytovaní internetu za 8 Eur. 
Tabuľka nezahŕňa žiadne výdaje a preto  môže byť reálna návratnosť investície 2-3 
násobná. 
Počet pripojených zákazníkov Mesačný príjem Návratnosť investície (mesiace) 
100 800 34 
250 2000 14 
500 4000 7 
900 7200 4 
Tabuľka 32 Odhadovaná návratnosť počiatočných investícií 
Z tabuľky vidno, že už aj menší počet pripojených zákazníkov dokáže za krátke 
obdobie vytvárať finančný príjem, ktorý v krátkom období pokryje náklady spojené 







V tejto diplomovej práci bol vytvorený projekt a návrh sieťovej infraštruktúry pre 
poskytovateľa internetu v slovenskom meste Komárno v lokalite Druhého sídliska. 
Projekt bol vytvorený vzhľadom na to, že v oblasti poskytovania internetu prebieha 
aktuálne rýchly rozvoj a podľa Európskej Únie by jednotlivé domácnosti mali mať 
dostupnú rýchlosť pripojenia aspoň 20 Mbps. Táto rýchlosť aktuálne nebola dostupná 
v zvolenej lokalite a existujúca sieť v danej lokalite nie je vhodná na poskytovanie 
vysokorýchlostného internetu.  
Navrhnutá infraštruktúra a použité zariadenia boli vybrané s nadhľadom do 
budúcnosti a s možnosťou rozširovania. V budúcnosti bude možné zvyšovať teoretickú 
rýchlosť pripojenia zákazníkov až k rýchlostiam 1 Gbps pri agregácii 1:55. Táto 
rýchlosť pravdepodobne bude dostatočná v priebehu nasledujúcich niekoľkých rokov 
pre domácich užívateľov. 
Pri návrhu siete bol kladený dôraz na redundanciu liniek, kvalitu a funkčnosť 
zariadení a na finančné náklady. Jednotlivé zariadenia v projekte sú zapojené v kruhovej 
topológii a hlavný chrbticový kruh obsahuje zdvojené linky kvôli redundancii 
a zvýšeniu prenosovej kapacity. Použité aktívne prvky sú spoľahlivé a vhodné na 
nepretržitú prevádzku siete poskytovateľa internetu. Cena je pomerne nízka 
a počiatočné finančné náklady sú tak minimalizované.  
Podľa navrhnutého projektu bude sieť vybudovaná po etapách. V prípade 
dokončenia prvej etapy je možné pripojovať koncových zákazníkov už v skorej fáze 
výstavby siete. Tento fakt prispieva k získaniu nových financií k výstavbe siete 
a zároveň slúži aj k overeniu funkčnosti jednotlivých inštalácií a konfigurácií. 
Pomocou projektu je možné presne koordinovať projekt a minimalizovať finančné 
náklady. Systematický prístup umožní presnú koordináciu zamestnancov a zároveň slúži 
k jednoduchšiemu dosiahnutiu projektového cieľa. 
Výsledkom práce je detailný návrh sieťovej infraštruktúry a projektu na výstavbu 
sieťovej infraštruktúry. Práca obsahuje aktuálne technologické možnosti, aktuálne 
dostupné zariadenia, výber zariadení, návrh optických trás, návrh umiestnenia optických 
prepínačov. Projekt obsahuje podrobné plánovanie ľudských a materiálových zdrojov. 
Prílohy obsahujú podrobný projektový plán, podrobný nákres umiestnenia optických 
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 1 8 8 
X 3 27 81 23+23+23 1+1+1    
69 3 
  
1 Y 3 27 81 22+23+23 2+1+1    
68 3 
  
Z 3 27 81 22+23+23 1+1+1    
68 3 
  
Spolu 101  
939 
  
168 265 286 205 39 4 0 4 
Tabuľka 34 Rozmiestenie prepínačov a portov 
93 
 













Z-Do 2 4 8 
Router-
Internet 
 10 m   2 ks   
Router-Server    1 ks    
S1-Router    2 ks    
S1-S2  145 m   4 ks  
Centrála(5m)+H1+X(65m)+H
2+Z(5m) 
S2-S3  403 m   2 ks  
Z(5m)+H3+E(65m)+H4+M(1
45m)+H5+R(20m) 
S3-S4  397 m   4 ks  
R(10m)+H6+S(30m)+H7+K,J
(220m)+H8+I(65m) 




SPOLU  1229 m  3 ks 16 ks   
Tabuľka 35 Prepojenie optických prepínačov a zariadení na centrále 
 










Z-Do 2 4 8     
S1-A 40 m    2 ks   
A-B 45 m    2 ks   
B-C 75 m    2 ks   
C-D 140 m    2 ks   
D-S1 50 m    10 ks 4 ks 
50m a napojenie na 
existujúce vlákno 
S1-E1  190 m   4 ks   
E1-E2 40 m    2 ks   
E2-E3 40 m    2 ks   
E3-E4 50 m    2 ks   
E4-S1     6 ks 4 ks 
Použije sa existujúce 
vlákno 
SPOLU 480 m 190 m   34 ks 8 ks  















Z-Do 2 4 8 
S2-X1  75 m   6 ks    
S2-X2 25 m    4 ks 2 ks 
Napojenie na kábel 
S2-X1 
S2-X3 25 m    2 ks 1 ks 
Naviaže sa na kábel 
S2-X2 
S2-Y1  75 m   4 ks   
S2-Y2 25 m    2 ks 2 ks 
Naviaže sa na kábel 
S2-Y1 
Y2-Y3 25 m    2 ks  
Naviaže sa na kábel 
S2-Y2 
S2-Z1     1 ks    Twinax kábel 
S2-Z2 25 m    2 ks   
Z2-Z3 25 m    2 ks   
S2-Škola 100 m    2 ks   
SPOLU 250 m 150 m  1 ks 26 ks 5 ks  














Z-Do 2 4 8 
S3-R2 30 m    2 ks   
R2-R3 60 m    2 ks   
S3-T1 40 m    2 ks   
T1-T2 40 m    2 ks   
S3-R1    1 ks    
R1-Q1   40 m  4 ks   
Q1-Q2  90 m   2 ks   
Q2-S3      1 ks 
Použije sa existujúce 
vlákno 
S3-P1 60 m    2 ks 2 ks  
P1-P2 30 m    2 ks   
P1-O 80 m    2 ks   
O-N 80 m    2 ks   
N-S3 100 m    2 ks 1 ks 
Napojenie na kábel 
S3-M1 
S3-M1   50 m  6 ks   
M1-M2 30 m    2 ks   
M2-M3 30 m    2 ks   
M3-M4 30 m    2 ks   
M4-S3     6 ks 3 ks 
Použije sa existujúce 
vlákno a S3-M1 
SPOLU 610 m 90 m 90 m 1 ks 40 ks 7 ks  














Z-Do 2 4 8 
S4-F1   80 m  8 ks 2 ks  
F1-F2  60 m   4 ks 1ks  








G1-G2 30 m    2 ks   
G2-G3 60 m    2 ks   
G3-S4 80 m    2 ks 1 ks 
Napojenie na 
kábel S4-F1 
S4-H 50 m    2 ks   
S4-I1    1 ks    
I1-I2 50 m    2 ks   
S4-J1  100 m   4 ks   
J1-J2 35 m    2 ks   
J2-K1 80 m    2 ks   
K1-K2 40 m    2 ks   




K2-Ubytovňa 60 m    2 ks   
SPOLU 485 m 250 m 
80 
m 
1 ks 38 ks 5 ks  











Lokalita 2 4 8 
Centrála a 
hlavný okruh 
 1229 m  3 ks 16 ks  
S1 480 m 190 m   34 ks 8 ks 
S2 250 m 150 m  1 ks 26 ks 5 ks 
S3 610 m 90 m 90 m 1 ks 40 ks 7 ks 
S4 485 m 250 m 80 m 1 ks 32 ks 2 ks 
SPOLU 1825 m 1909 m 170 m 6 ks 148 ks 22 ks 
Tabuľka 40 Súčet optických vlákien, konektorov, spojok a patch káblov 
 
Umiestnenie SFP modulov Počet SFP modulov 
Prístupové prepínače 73 ks 
Optický prepínač S1 8 ks  
Optický prepínač S2 10(1) ks  
Optický prepínač S3 11 ks 
Optický prepínač S4 11 ks 
Spolu 114 ks 





Príloha 6. Gantov diagram  
 
 






















Obrázok 32 Gantov diagram časť 6 
104 
 
Príloha 7. CD/DVD  
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